



ОБЩИНА СМЯДОВО

9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис I” №2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226
obshtina_smiadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

ПРОТОКОЛ

по чл.54, ал.12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, в обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. №BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019г.

Днес 17.08.2020г. в 09:00 часа в Заседателната зала на административната сграда на Община Смядово, се събра комисия в състав:

Председател: Димитрина Маринова – заместник-кмет на община Смядово

Членове:

1. адв. Мирослава Георгиева - юрист;
2. инж. Росица Савева, началник-отдел ТСУТО, в общинска администрация гр.Смядово;
3. инж. Ерсин Рашидов, специалист „Контрол на документи“, в общинска администрация гр.Смядово;
4. Марияна Йоргова, началник-отдел РРЕХД, в общинска администрация гр.Смядово,

назначена със Заповед №398/02.07.2020г. на кмета на община Смядово, със задача да разгледа и оцени подадените оферти, както и да извърши класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Смядово, община Смядово”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. №BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019г.“.

Комисията установи, че участниците са получили копие от протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, както следва:

1. „Пътища“ АД, гр.Шумен – копие от протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен на 04.08.2020г. съгласно обратна разписка.

2. ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ ГРУП“, със съдружници, както следва: „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД - водещ съдружник и „АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ“ ЕООД – съдружник, гр.Смядово – копие от протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен на 04.08.2020г. съгласно обратна разписка.

Председателят на комисията получи от деловодството на община Смядово получените от участниците допълнителни документи в обществената поръчка за строителство чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Смядово, община Смядово”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. №BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019г.“.

Комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от участниците относно съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както следва:

1. „Пътища“ АД гр.Шумен – участникът представил изисканите допълнително документи с вх.№ 26-00-472/07.08.2020г. /в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП/, както следва:

1.опис на допълнително представените документи;

2.копие от диплома на Данаил Димов – от представения от участника документ се установява, че експертът отговаря на поставения от възложителя критерий за подбор технически правоспособно лице, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ. В документа е посочена информация за срока на обучение на лицето – 4 годишен курс на обучение;

3.копие от удостоверение, издадено на Ирина Крамар – от представения от участника документ се установява, че лицето притежава валидно удостоверение за контрол на качеството /до 01.04.2021г./;

4.копия от удостоверения, издадени на Нели Герова – от представените от участника документи се установява, че лицето притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /до 01.04.2021г./;

5. коректно попълнен цифрово подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника на електронен носител.

Комисията установи, че цялата изискуема от закона и възложителя

информация, свързана с личното състояние и критериите за подбор, е представена от участника и съответства напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, както следва:

Технически и професионални способности

1. Участникът разполага екип от следните технически лица за изпълнение на поръчката:

1) Технически ръководител (1 бр.) – технически правоспособно лице, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, придобит специфичен професионален опит като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка;

2) Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – притежава валидно удостоверение за контрол на качеството;

3) Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Участникът предложил различни лица за всяка една длъжност от екипа за изпълнение.

С оглед на днес взетите решения и взетите от комисията решения с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, Комисията единодушно реши, че допуска участника в обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. №BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019г., и следва да разгледа офертата на участника и да провери за съответствието на предложението му с предварително обявените условия на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП.

2. ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ ГРУП“, със съдружници, както следва: „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД - водещ съдружник и „АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ“ ЕООД – съдружник, гр.Смядово – участникът представил изисканите допълнително документи с вх.№26-00-475/10.08.2020г. /в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП/, както следва:

1.придружително писмо;

2. декларация от Илия Христов Илиев – трето лице, Експерт геодезист, за поетите от третото лице задължения, съгласно изискването на възложителя, посочено в документацията и съгласно чл.65, ал.3 от ЗОП;

3. оптичен носител (диск), съдържащ:

- коректно попълнен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ ГРУП“, цифрово подписан от Генчо Генчев-упълномощен представител;

- коректно попълнен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД - водещ съдружник в сдружението участник, цифрово подписан от Генчо Генчев-управител;

- коректно попълнен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ“ ЕООД – съдружник в сдружението участник, цифрово подписан от Методи Аврамов-управител.

- коректно попълнен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Илия Илиев - трето лице, експерт Геодезист, цифрово подписан от лицето.

Комисията установи, че цялата изискуема от закона и възложителя информация, свързана с личното състояние и критериите за подбор, е представена от участника и съответства напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, както следва:

Технически и професионални способности

1. Участникът разполага екип от следните технически лица за изпълнение на поръчката:

1) Експерт Геодезист (1бр.) - притежава висше образование, специалност „Геодезия“, придобит специфичен професионален опит като „геодезист“ на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка“;

2) Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – притежава валидно удостоверение за контрол на качеството;

3) Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Участникът предложил различни лица за всяка една длъжност от екипа за изпълнение.

Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на

съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението – доказва се от „Технострой – Г“ ЕООД гр.Смядово, съдружник в обединението ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ ГРУП“.

Комисията установи, че третото лице отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на неговия капацитет, както следва:

Технически и професионални способности

Третото лице е експерт Геодезист (1бр.) - притежава висше образование, специалност „Геодезия“, придобит специфичен професионален опит като „геодезист“ на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка“;

С оглед на днес взетите решения и взетите от комисията решения с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, Комисията единодушно реши, че допуска участника в обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Смядово, община Смядово“, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. №BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019г.“, и следва да разгледа офертата на участника и да провери за съответствието на предложението му с предварително обявените условия на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията разгледа допуснатите оферти и провери тяхното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа на комисията бе установено следното:

1. „Пътища“ АД, гр.Шумен

Участникът представил техническо предложение – образец №3.

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, изготвения проект и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са, както следва:

- за част „ПЪТНА“ – 2 години, съгласно Наредба №2/31.07.2003г.;

- за съоръжения за автомагистрала, пътища и улици – 12 години, съгласно пар.5 от Наредба за изменение на Наредба №2/31.07.2003г. – чл.20, ал.4.

Комисията установи, че посочените от участника гаранционни срокове не са по-малки от минималните гаранционни срокове, посочени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация (издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация).

4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и проекта.

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Предлага срок за изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово” 180 календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

8. За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, участникът представил изготвената Организация за изпълнение на поръчката:

Комисията установи, че участникът посочил предвидената организация на изпълнението на поръчката съгласно Техническата спецификация и изготвения проект, а именно:

- представени са отделните етапи за изпълнение на поръчката.

- представена е предвидената организация на работата на ключовия екип. Посочено е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях. Посочени са начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, необходими за изпълнение на възложеното строителство.

При прегледа и анализа на представената от участника Организация за изпълнение на поръчката, комисията установи следното:

Участникът посочил обхвата на обществената поръчка съобразно изготвената от възложителя техническа спецификация и взел предвид, че в обществената поръчка се включва изпълнението на четири подобекта на територията на гр.Смядово. Посочил предвидената от него организация при изпълнение на първия етап – подготвителния етап, при който са предвидени дейности за започване на строителството и мобилизация, в това число и извършване на съгласувателни процедури със съответните компетентни органи.

Вторият етап, посочен от участника е изпълнение на СМР на обекта.

Третият етап е отчитане и предаване на обекта.

На стр.6 от техническото предложение участникът посочил, че предвижда гаранционно поддържане. В тази част на техническото предложение комисията

установи следното несъответствие с техническата документация – участникът посочил, че гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на разрешение за ползване по чл.177, ал.2 от ЗУТ за строежа по предмета на договора. Съгласно цитираната от участника правна норма строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. В настоящия случай съгласно техническата документация за проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово”, както и съгласно издаденото от главния архитект разрешение за строеж, които са достъпни в профила на купувача на община Смядово, безспорно се установява, че строежът е четвърта категория и ще бъде въведен в експлоатация съгласно чл.177, ал.3 от ЗУТ въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж – главния архитект при община Смядово.

На стр.6 и следващите участникът посочил подробно предвидената от него организация, която ще въведе в първия подготвителен етап при избора на екип.

В тази част на техническото предложение на стр.7 комисията установи следния текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка – участникът посочил, че при поискване ще предостави наличната документация на договарящия орган и одитиращия орган, предвидил осигуряван и качествено управление, изпълнение и контрол на дейностите по проекта съобразно изискванията на договарящия орган. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, тъй като нито в указанията към участниците, нито в проекта на договор и другите документи, достъпни в профила на купувача на община Смядово, не е посочено, че са налице договарящ и одитиращ орган, чиито изисквания следва да бъдат спазвани от участника, ако бъде определен за изпълнител.

За всеки един от членовете на екипа на участника – ръководител екип, технически ръководител, експерт геодезист, експерт контрол върху качеството и експерт безопасност и здраве, участникът посочил права, задължения, конкретни специфични отговорности, свързани с изпълнението на проекта, конкретни специфични задачи, свързани с изпълнението на проекта, предвидената за всеки един от членовете на екипа комуникация с останалите членове на екипа и с другите участници в строителния процес.

В тази част на техническото предложение на стр.12 при посочване на задълженията на геодезиста, които участникът предвидил, че са пряко свързани със спецификата на обекта, комисията установи следното несъответствие с техническата документация – участникът посочил, че геодезиста следва да познава основните хидротехнически, хидромелиоративни съоръжения и ВиК системи. Така посоченото от участника не съответства на техническата документация, тъй като в предмета на обществената поръчка се включва изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово”. Съгласно техническата спецификация, достъпна в профила на купувача на община Смядово, проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и тротоари на ул. „Априлско въстание“ от ул. „Илия Блъсков“ до

ул. „Априлско въстание“, от ул. „Иван Вазов“ от ул. „Г. С. Раковски“ до ул. „Захари Величков“, ул. „Райна Княгиня“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Величков“ от кръстовището на ул. „Панайот Волов“ /път III-7302 Смядово-Велики Преслав/ до кръстовището с ул. „Петлешков“ в гр. Смядово. Т.е. по проекта следва да се извърши реконструкция и рехабилитация на тротоари и пътна настилка и не се предвижда изпълнение на ВиК съоръжения и системи.

Участникът допълнително е предвидил и друг персонал, който ще бъде отговорен за срочното и качествено изпълнение на проекта и са посочени правата и отговорностите им. Представена е схема на йерархията и взаимовръзката между участниците в строителството.

На стр.19 и следващите участникът подробно в отделни стъпки представил предвидената организация за избор на производители и доставчици на основните материали и изделия за изпълнението на обекта. Посочени са и избраните от участника производители на основните строителни изделия и материали.

В тази част на техническото предложение при посочване на изискванията, на които ще отговарят бетоновите смеси на стр.23 комисията установи, че участникът посочил, че в производителя „Тича-Шумен“ ООД е внедрена система за производствен контрол съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти. Така посоченото от участника не съответства на действащото законодателство, тъй като цитираната от участника Наредба е отменена с Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. На следващо място в тази част на техническото предложение участникът посочил и че производителя работи в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008. На комисията е известно, че от ISO обявиха 3-годишен преходен период за адаптиране на системите за управление от ISO 9001:2008 към ISO 9001:2015. Той започна да тече с издаването на ISO 9001:2015 - 23.09.2015г. Валидността на сертификатите по ISO 9001:2008 ще важи до 23.09.2018г. Всеки издаден след 23.09.2015г. сертификат по ISO 9001:2008 ще е със срок на валидност 23.09.2018г. Ако организацията извърши преход в този период, валидността на сертификата ще бъде удължен до достигането на 3г. – източник:

<https://kachestvoto.com/novi-momenti-v-iso-90012015/>

<https://iso9001.bg/standart/iso-9001-2015-promeni-polzi-srokovе/>

Т.е. посоченото от участника не съответства на действащото законодателство.

При посочване на изискванията, на които ще отговарят пътните знаци и стойките за тях на стр.24 комисията установи, че участникът посочил, че производителят е „Елит пътна сигнализация“ гр.Варна, което дружество е сертифицирано по ISO 9001:2000. Така посоченото от участника не съответства на действащото законодателство, тъй като валидността на сертификациите по стандарт ISO 9001:2000 продължават до една година след публикуването на стандарт ISO 9001:2008, като след този момент всички валидни за момента сертификации (нови или ресертифицирани) следва да бъдат в съответствие със стандарт по ISO 9001:2008. Отделно от това двадесет и четири месеца след публикуването на ISO версията на ISO 9001:2008 всички съществуващи сертификации съгласно ISO 9001:2000 се считат за невалидни. Новият стандарт

ISO 9001:2008 е публикуван на 14 ноември 2008 г. Публикуван е и като БДС-стандарт от Българския институт по стандартизацията. Т.е. преходния едногодишен срок за привеждането на сертификациите по стандарт ISO 9001:2000 в съответствие с изискванията на стандарт по ISO 9001:2008 е изтекъл. На следващо място комисията счита за уместно да отбележи, както се посочи по-горе, че валидността на сертификатите по ISO 9001:2008 ще важи до 23.09.2018г.

Предвидени са контролни дейности за повишаване качеството на доставките на материали.

На стр.29 и следващите участникът посочил предвидения от него ресурс от автотранспорт и механизация.

Представена е предвидената от участника организация на приобектовия лагер.

От стр.33 и следващите участникът посочил предвидената организация при изпълнението на втория етап – изпълнение на строителството. Предвидено е прилагането на метода на последователно изпълнение, метода на паралелното изпълнение и метода на изпреварващото изпълнение. За всеки от трите метода е посочено кога и при какви условия е приложим за настоящата обществена поръчка. Участникът подробно представил предвидената от него технологична последователност и организация на изпълнение на всеки един вид СМР, включен в обхвата на обществената поръчка за четирите подобекта. За всеки вид СМР е посочен срока на изпълнение, предвидените брой работници, механизация и автотранспорт, предвидената технология на изпълнение. За материалите, които ще бъдат вложени са посочени параметри и технически характеристики, на които е предвидено да отговарят.

В тази част на техническото предложение на стр.47 при посочване на изпълнението на „нови бордюри 100/25/15“ комисията установи, че участникът предвидил доставката на бордюри да се съпътства с документи съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти. Така посоченото от участника не съответства на действащото законодателство, тъй като цитираната от участника Наредба е отменена с Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г.

На стр.83 при посочване изпълнението на „битумен разлив“ за подобект 4: ул.“Райна Княгиня“ от ул.“Христо Ботев“ до ул.“Ст.Караджа“ в гр.Смядово, комисията установи, че участникът е предвидил срок за изпълнение 2 календарни дни, 1 работник, двама машинисти, 2 бр. механизация – автогудронатор и моторна метла, 6 бр. самосвали. Комисията установи, че участникът не е предвидил за тази дейност 6 бр. шофьори за предвидения автотранспорт – 6 бр. самосвали.

Участникът посочил предвидените от него мерки за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора. Предвиден е контрол от страна на експертите по качество при строителните дейности.

В тази част на техническото предложение на стр.87 комисията установи, че участникът предвидил контролът на отделните видове работи да се провежда от техническите ръководители на обекта. На стр.88 е посочено, че във вътрешния контрол ще участват техническите ръководители. При прегледа и анализа на представеното от участника техническо предложение, комисията установи, че при посочване на екипа за изпълнение на предмета на поръчката участникът е

предвидил един технически ръководител, а не няколко, както е посочил в тази част на разработката си, които да контролират качеството на отделните видове работи.

На стр.88 участникът предвидил при липса на констатации в разрез с нормативните изисквания и техническия проект, след изготвяне на доклад от строителния надзор, да се състави протокол обр.№16 за установяване на годността за ползване на строежа. Така посоченото от участника не съответства на техническата документация, тъй като съгласно техническата документация за проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово”, както и съгласно издаденото от главния архитект разрешение за строеж, които са достъпни в профила на купувача на община Смядово, безспорно се установява, че строежът е четвърта категория и ще бъде въведен в експлоатация съгласно чл.177, ал.3 от ЗУТ въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж – главния архитект при община Смядово. Няма да се съставя и подписва протокол обр.№16 за установяване на годността за ползване на строежа.

Предвиден е и входящ контрол от страна на експертите, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, готови изделия и други стоки.

В тази част на техническото предложение на стр.90 комисията установи, че участникът посочил, че притежава сертификация съгласно стандарт ISO 9001:2008. Така посоченото от участника не съответства на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП, както и на посоченото от участника на стр.86 и стр.92, където е посочено, че дружеството е сертифицирано и в дейността му е внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2015.

Посочени са действията на участника в третия етап – отчитане и предаване на обекта, както и действията на участника по време на гаранционното поддържане.

В тази част на техническото предложение комисията установи, че на стр.94 участникът посочил, че извършените поправки в гаранционния срок ще се приемат с констативен протокол съставен от възложител, експлоатация и инвеститорски контрол. Не става ясно какво има предвид и кого визира участника с термина „експлоатация“.

Представен е линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В представения Линеен календарен график участникът включил последователността и продължителността на всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. Комисията установи, че графикът съдържа следната информация: описание на СМР, мярка, количество, механизация, брой работници, начало, край, продължителност.

Комисията установи, че графикът показва сроковете на необходимите дейности и работи и е базиран на техническите спецификации и изисквания на Възложителя и на строителната програма на Участника. Графикът представя подробно строителната програма и прецизира съответните дейности по дати, разположение на човешки и технически ресурси.

Комисията установи, че в представения от участника график не е посочено изискуемото от възложителя взаимодействие и обвързаност на човешките и техническите ресурси.

В образеца на техническо предложение възложителят изрично посочил, че участникът следва да представи подробен линеен график, който следва да прецизира съответните дейности по дати, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност.

Т.е участникът следваше да посочи всички дейности, включени в предмета на поръчката, тяхната продължителност във времето, тяхната последователност, тяхното взаимодействие и обвързаност, броя на работниците ангажирани за всяка една дейност, както и броя на техниката, която е необходима за съответната дейност.

В представения от участника линеен график не са посочени взаимодействието и обвързаността между отделните видове дейности. Само са оцветени в различен цвят квадратчета и в някои от тях е посочено число.

Участникът не е посочил последователността на дейностите- не е ясно коя дейност задължително предшества или следва дадена дейност и не е посочил взаимодействието и обвързаността на човешките и техническите ресурси. От така направената таблица не е ясно работниците след приключване на конкретна дейност към кой вид СМР или строителна операция се прехвърлят. Липсва взаимнообвързаността на отделните дейности и тяхната логическа последователност според технологичните специфични изисквания и особености на работа на даден вид операция (изпълнението на коя дейност зависи от изпълнението на друга преди нея – след колко дни може да се пристъпи към работа по тази дейност, например). Липсва „движението на стрелката“, както и отправни и крайни точки на нейното движение.

Като е представил линеен график, който не е изготвен в съответствие с изискванията на възложителя с оглед на изложените от комисията мотиви, комисията установи, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Представена е и декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на основание чл.39, ал.3, т.1, б.“д“ от ППЗОП.

В указанията към участниците изрично е посочено „!!! На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката (подробно разписани в образеца на техническо предложение), на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и работния инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.“.

Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания.

В образеца на техническо предложение изрично е посочено, че:

1. Ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него съобразно посочените по-горе изисквания към съдържанието им или ако представените документи не съответстват на изискванията на възложителя и/или на техническата документация и/или на действащото законодателство, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП.

2. Ако в предложението за изпълнение на поръчката и/или в някое от приложенията към него участникът е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП.

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на посоченото по-горе.

Имайки предвид горните изводи, Комисията водейки се от изискването на чл.101, ал.5 от ЗОП, което приема за императивно, а именно, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, приема, че съдържанието на техническото предложение не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или не спазва, предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП. Изискването за минимално съдържание не е самоцелно зададено от Възложителя. Възложителят е рамкирал минималното съдържание на волеизявленията на участниците как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхното техническо предложение не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което, ако участника бъде определен за изпълнител, ще бъде част от договорните му задължения. Ето защо е недопустимо комисията да прави компромис с изискването за съдържание на обвързващото предложение на участника, изразено в техническото му предложение.

С оглед всичко гореизложено Комисията установи, че констатираните от нея несъответствия и липси, посочени по-горе, представляват категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата.

При така изложената информация и предвид горецитираните текстове от тръжната документация, се констатира липса на елемент към Образец №3 Техническо предложение, следователно офертата се счита за неотговаряща, поради неизпълнение на предварително поставено и обявено условие по смисъла на чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП.

Ето защо и на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП комисията единодушно реши и предлага на възложителя – Кмета на община Смядово, участникът „Пътища“ АД гр.Шумен, да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка за строителство, чрез публично състезание по реда на ЗОП, с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Смядово, община Смядово”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. №BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019г.“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с оглед на мотивите, посочени по-горе.

2. ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ ГРУП“, със съдружници, както следва: „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД - водещ съдружник и „АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ“ ЕООД – съдружник, гр.Смядово

Участникът представил техническо предложение.

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, изготвения проект и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са, както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 /десет/ години;

- за основен ремонт и реконструкция на всички пътища от републиканската пътна мрежа – 3 години;

- за основен ремонт и реконструкция на пътища и улици – 2 години.

Комисията установи, че посочените от участника гаранционни срокове не са по-малки от минималните гаранционни срокове, посочени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация (издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация).

4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и проекта.

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Предлага срок за изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово” 180 календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

8. За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, участникът представил изготвената от него Организация за изпълнение на поръчката: комисията установи, че в представената от участника като отделно приложение Организация за изпълнение на поръчката е посочил предвидената организация на изпълнението на поръчката съгласно Техническата спецификация и изготвения проект, а именно:

- представени са отделните етапи за изпълнение на поръчката.

- представена е предвидената организация на работата на ключовия екип. Посочено е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях. Посочени са начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, необходими за изпълнение на възложеното строителство.

Като приложение е представен и линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В представения Линеен календарен график участникът включил последователността и продължителността на всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка.

Графикът показва сроковете на необходимите дейности и работи и е базиран на техническите спецификации и изисквания на Възложителя и на строителната програма на Участника. Графикът представя подробно строителната програма и прецизира съответните дейности по дати, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност.

Комисията установи, че в представеното от участника техническо предложение срокът за изпълнение не е предложен в различна мерна единица. Не се констатира разминаване между предложения срок за изпълнение и Линеения график. Не се констатира несъответствие и разминаване между информацията в предложената организация на изпълнение и Линеения график. Не е предложен срок за изпълнение, който да надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката.

Комисията установи, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата документация и на действащото законодателство.

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимобвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.

Представена е и декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на основание чл.39, ал.3, т.1, б.“д“ от ППЗОП.

С оглед на горното и след анализ на представеното от участника техническо предложение и приложения към него Комисията единодушно реши, че допуска участника ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ ГРУП“, със съдружници, както следва: „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД - водещ съдружник и „АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ“ ЕООД – съдружник, гр.Смядово до следващия етап на процедурата в обявената обществена поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019г., а именно: оценка по методиката за оценка на офертата, тъй като представеното от участника предложение отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката (подробно разписани в образца на техническо предложение), на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и работния инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Направеният от Възложителя избор на критерий за възлагане (оценка) на офертите е съобразен с комплексния характер на предмета на настоящата обществена поръчка. При формулирането на критерия и показателите/подпоказатели за оценка, Възложителят е изхождал от разбирането, че при обществени поръчки за строителство, технологичната последователност, правилната етапност и организация на изпълнение на строителните интервенции, както и координацията и съгласуването на дейностите и отговорностите на ръководния екип, предложен от Участника, са неразривно свързани с предмета на поръчката и по-специално с качеството на строителството. В такива случаи е налице изключително тясна зависимост между организацията и ефективността като цяло на работния екип и икономическата стойност на офертите. При това положение, при оценяването на офертите и определянето на офертата с най-добро съотношение между качество и цена е удачно да се вземат предвид организацията на предлагания ресурс за изпълнение на поръчката (персонал, материали, техника и механизация и др.).

!!! На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката (подробно разписани в образца на техническо предложение), на другите изисквания на Възложителя,

посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и работния инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания.

Офертите на Участниците, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на Офертите), се оценяват с Комплексна оценка - „КО“.

На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя.

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка оферта „Комплексна оценка“, като сума от оценките по определените в Методиката за оценка показатели.

Показатели за оценка

К1 – Предложена цена – максимална оценка – 50 точки.

К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката – максимална оценка - 50 точки.

К1 – Предложена цена – показателят се изчислява по следната формула:

$$K1 = (\text{Цена}_{\text{мин.}} / \text{Цена}_{\text{участ.}}) * 50$$

където

Цена_{мин.} е най-ниската предложена цена от участник.

Цена_{участ.} е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му предложение.

К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката – в техническото си предложение участникът трябва да посочи организация за изпълнение на строителството, съгласно Техническата спецификация и изготвения проект. Оценява се посочената организация на работа.

Показателят се изчислява по следния начин:

Организация за качествено изпълнение на поръчката	макс.50
<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и изготвения проект, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е представил организация за изпълнение на строителството, съгласно Техническата спецификация и изготвения проект. Описани са отделните етапи за изпълнение на поръчката. - участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, необходими за изпълнение на възложеното строителство. - участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. <p>При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя, изготвения проект и техническото предложение на участника.</p>	30
<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и изготвения проект, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е представил организация за изпълнение на строителството, съгласно Техническата спецификация и изготвения проект. Описани са отделните етапи за изпълнение на поръчката. - участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, необходими за изпълнение на възложеното строителство. 	40

<p>- участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка.</p> <p>При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя, изготвения проект и техническото предложение на участника.</p> <p>Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че е налично едно от следните обстоятелства:</p> <p>1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (<i>за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати</i>);</p> <p>2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и; Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график;</p> <p>3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира изпълнение на поръчката.</p> <p>„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и ползността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.</p>	
<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и изготвения проект, а именно:</p> <p>- участникът е представил организация за изпълнение на строителството, съгласно Техническата спецификация и изготвения</p>	45

проект. Описани са отделните етапи за изпълнение на поръчката.

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, необходими за изпълнение на възложеното строителство.

- участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка.

При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя, изготвения проект и техническото предложение на участника.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача *(за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)*;

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и; Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график.

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира изпълнение на поръчката.

„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и изготвения проект, а именно:

- участникът е представил организация за изпълнение на строителството, съгласно Техническата спецификация и изготвения проект. Описани са отделните етапи за изпълнение на поръчката.

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, необходими за изпълнение на възложеното строителство.

- участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка.

При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя, изготвения проект и техническото предложение на участника.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични и трите обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (*за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати*);

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и; Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график.

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на

работата на екипа от експерти, с които да се гарантира изпълнение на поръчката.

„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и ползността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.

Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата:

$$КО = K1 + K2$$

КО има максимална стойност 100 точки.

На основание чл.57, ал.2 от ППЗОП част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, поради което комисията извърши оценяване на офертата по другите показатели, както следва:

1. ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ ГРУП“, със съдружници, както следва: „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД - водещ съдружник и „АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ“ ЕООД – съдружник, гр.Смядово

Оценката по показателя К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката, се извърши от комисията, както следва:

К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката – в техническото си предложение участникът посочил организация за изпълнение на строителството, съгласно Техническата спецификация и изготвения проект. Комисията оцени представената от участника организация на работа.

Комисията единодушно реши, че по показателя участника получава 50 точки и мотивите на комисията съобразно представеното от участника техническо предложение са следните:

При прегледа на техническото предложение на участника, комисията констатира, че предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и изготвения проект, а именно:

- участникът е представил организация за изпълнение на строителството, съгласно Техническата спецификация и изготвения проект. Описани са отделните етапи за изпълнение на поръчката.

Участникът представил предвидената от него организация за изпълнение на строителството, като изпълнението ще бъде разпределено на три етапа:

Етап 1- подготвителен с продължителност 8 календарни дни;

Етап 2- изпълнение на СМР, с продължителност 165 календарни дни;

Етап 3- предаване на изпълненото строителство, с продължителност 7 календарни дни.

Комисията установи, че така посочените в приложението към техническото предложение на участника три етапа съответстват на информацията съдържаща се в представения линеен график. В подготвителния етап участникът предвидил да извърши необходимите действия за съставяне на протокол образец 1 съгласно Наредба 3 от 2003г., извършване на необходимите действия за и съставяне на протокол образец 2а. Участникът посочил подробна информация за действията, които следва да бъдат извършени за съставянето на протокола, както и е представена информация за съдържанието на протокола, съобразно обекта, който следва да бъде изпълнен. В подготвителния етап е предвидено извършването на действия по разчистване на строителната площадка, както и извършване на други подготвителни дейности за започване на строителството, включително предвидена са и мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. В тази връзка е предвидено изготвяне на план за безопасност и здраве, съобразен с представения проект, осигуряване на работно облекло и лични предпазни средства на работниците. По отношение на предвидения ПБЗ участникът разделил мероприятията по ЗБУТ условно на подетапи за всеки отделен участък съгласно ВОБД. Организационните етапи по ЗБУТ за конкретния строеж са три: подготвителни работи, временно строителство – офис площадка, мобилизация на ресурси и подготовка на строителната площадка; строителство; предаване на изпълнения обект. Участникът направил класификация на опасностите за конкретния строеж. За всеки един от така посочените три подетапа подробно са посочени действията, които участникът ще извърши и които са съобразени с обекта, конкретния строеж. Включително е предвидено действията, които ще извършат ръководния екип на участника: технически ръководител, експерт по контрол на качеството, експерт по безопасност и здраве, изпълнителски състав. Посочени са и ресурсите и строителните материали, които ще бъдат използвани за всеки един от подетапите на мероприятията по ЗБУТ. Комисията установи, че участникът е взел предвид факта, че дейностите по изпълнение на подготвителните работи е от съществено значение за планирането и осигуряването на оптимални условия за изпълнение на СМР и елиминира вероятността от поява на непредвидени обстоятелства, което гарантира качествено и в срок изпълнение на СМР.

Подготвителните работи е предвидено да започнат след подписване на Протокол образец 2а и обхващат следните дейности: устройване на временен офис, мобилизиране на техника, работна сила и материали, поставяне на информационни табели, съгласно ЗУТ и монтиране на ограда, оформяне на склад за материали, доставка на контейнер за строителни отпадъци, съгласуване на проект за подземни комуникации, доразработване на План за безопасност и здраве и направа на инструктажи, изготвяне на проект за ВОБД. Подробно са представени действията на участника в този етап, които комисията приема, че са съобразени със строителния обект. Участникът предвидил, че в този етап може да възникнат въпроси, поради което техническия ръководител, строителния

надзор и възложителя следва да са в постоянна пряка връзка. Освен разговори и обсъждания на възникнали въпроси е предвидено и официална комуникация. В този етап е предвидено организиране на обектова среща, на която при необходимост ще присъстват и проектантите по съответните части. В подготвителния етап, по отношение на доставката на строителните материали е посочен начина на организиране на доставките, както и документите, които ще придружават доставените материали. Предвидени са и действия за съгласуване на изпълнението на обекта с жителите на населеното място и с компетентните институции, което от своя страна ще елиминира възможността от възникване на непредвидени обстоятелства при изпълнението на обекта, ще осигури възможност за качествено планиране на цялостния процес на изпълнение на СМР и ще гарантира спазване на офериранияте срокове. Преди ефективното начало, участникът посочил плановете, които ще разработи: за организация и изпълнение на СМР, за опазване на околната среда, за предотвратяване и ликвидиране на пожари, за предотвратяване и ликвидиране на аварии, ПБЗ, за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка, за осигуряване на качеството на доставките и изпълнението, ПУСО, за паричния поток. Тези документи са основата на оперативното ръководство на строителния процес. След горното е предвидено обхождане на обекта и запознаване на техническите експерти с обема и обхвата на работите, запознаване на работния персонал със спецификите на работата, транспортиране на техниката, поставяне на необходимите предупредителни и указателни знаци на входа и на изхода на площадката, трасиране на съществуващите тръбопроводи от ВиК мрежата, както и съществуващите подземни ел.кабели в участъците на конфликтни точки, отлагане върху терена на участъците от улиците на характерните точки. На интервали не по-дълги от един месец, участникът предвидил представителите на възложителя, строителния надзор, проектанта и изпълнителя да провеждат срещи за отчитане на напредъка, които ще се протоколират. Извън тях е предвидено и провеждането на извънредни срещи- при възникнала необходимост.

Участникът подробно представил действията, които ще извърши във втория етап по изпълнение на строителството, който е с продължителност 165 календарни дни. Строителния период включва:

1. Изграждане на обекта в предвидените максимално кратки срокове- участникът предвижда временна организация и технологична последователност на изпълнение на дейностите при прилагане на механизма на съгласуваност и сътрудничество. Предвижда осем часов работен ден и пет дневна работна седмица, като при непредвидени обстоятелства е предвидена и възможността за преминаване на шест дневна работна седмица и привличане на допълнителни собствени ресурси, с цел спазване на срока за изпълнение.

2. Осигуряване на висока производителност на труда.

3. Постигане на високо качество.

4. Достигане на максимална икономическа ефективност- участникът предвидил, че има технически преимущества и може да представи технически решения, позволяващи осигуряване на по-добро качество и устойчивост на влаганите материали, техники на изпълнение, насочени към гарантиране на по-голяма безопасност и дълготрайност на изградената инфраструктура.

Участникът предвидил, че ще извърши следните дейности, които са свързани с изграждането на строежа и представляват условие, следствие или допълнение към него: изпълнение на СМР съгласно проекта, техническото предложение на участника, предписанията и заповедите в Заповедната книга; действителните количества необходими за изпълнение на обекта; доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти; производство или доставка на строителни детайли влагането им строежа; осигуряване от възложителя на терени за нуждите на строителството; изграждане на временни отбивни пътища или ВОД; организиране на дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на отпадъци; прецизно геодезическо замерване на теренната основан на строежа; извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация на строежа; участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; отстраняване на недостатъци установени при предаването на строежа; отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа.

Участникът посочил последователността, при която предвижда да изпълни отделните видове СМР на обекта. Участникът предвидил поръчката да бъде изпълнена в три етапа, които ще се изпълняват последователно един след друг, а работите в съответните етапи ще се изпълняват смесено – успоредно и последователно. Комисията установи, че посочената последователност съответства на представения от участника линеен график, като изпълнението на СМР на обекта ще се извършва успоредно и последователно. Посочена е последователността за отделните видове СМР и участникът предвижда следното: поддържане на ВОБД, проби и тестове за качество през целия период на изпълнение на СМР. Строителния обект е предвидено в етапа на изпълнение на СМР да се изпълнява на подобекти – ул.Априлско въстание /от ул.Илия Блъсков до ул.Априлско въстание/, ул.Иван Вазов /от ул.Г.Сава Раковски до ул.Захари Величков/, ул.Захари Величков /от кръстовището на ул.Панайот Волов /път III-7302 Смядово-Велики Преслав/ до кръстовището с ул.Петлешков/ и ул.Райна Княгиня /от ул.Христо Ботев до ул.Стефан Караджа/. Всеки един от подобектите е предвидено да се изпълнява последователно – след изпълнение на съответния подобект се преминава към изпълнение на следващия подобект. Участникът подробно представил технологията на изпълнение на предвидените на всеки от четирите подобекта видове СМР съобразно изготвения проект, Техническа спецификация и КС.

В таблица са посочени и видовете СМР за четирите подобекта и тяхното време за изпълнение съобразно представеното от участника техническо предложение и линеен график.

В третия етап – довършителни работи и предаване на обекта, участникът предвидил извършване на следните дейности: окомплектоване, изготвяне и представяне на възложителя на цялата строителна документация, почистване на строителната площадка; демобилизация, демонтаж на временното строителство, извозване на техниката, възстановяване на пътните знаци; предаване на обекта на възложителя с подписване на констативен акт обр.15.

По отношение на строителната документация участникът предвидил и изготвяне и представяне на ексекутивни чертежи, чийто обхват ще дава възможност да се оредели местоположението на строителните работи в естествено състояние, вкл. и нивата. Подробно са представени действията, които ще предприеме за почистване на строителната площадка, които комисията приема, че са съобразени с естеството на изпълнените на строежа видове СМР. По отношение на процедурата за приемане на извършените СМР е предвидено да се извърши в съответствие със ЗУТ, Наредба №2 и Наредба №3. Тази процедура включва два етапа – предварително приемане и окончателно приемане с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.

Комисията установи, че участникът е възприел последователния метод на изпълнение на така предвидените по-горе три етапа.

Подробно е представена и технологията на изпълнение на видовете работи, които следва да бъдат изпълнени на обекта. Представената от участника технология на изпълнение на отделните видове СМР комисията установи, че е правилна и е съобразена с конкретния строителен обект. Посочена е технологията за изпълнение на изкоп за пътища и тротоари, полагане на бордюри, полагане на битум, изпълнение на асфалтови работи, полагане на маркировка, изпълнение на вертикална сигнализация и монтаж на пътни знаци, направа на джобове за контейнери за отпадъци, изпълнение на бетонови работи и др.

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, необходими за изпълнение на възложеното строителство.

Участникът представил подробно предвидената от него организация на работа на ключовия екип. Предвидено е при изпълнение на всички строителни и не строителни работи, свързани с дейностите по изпълнение на договора да вземе участие квалифициран ръководен технически и изпълнителен състав. Предвидени са следните мерки по организация на експертния екип за изпълнение на предмета на обществената поръчка: мобилизиране – организиране на първоначална среща след подписване на договора за запознаване на екипа с всички детайли, свързани с предмета на поръчката и предоставената от възложителя информация; делегиране на права и отговорности – в началото на работата на екипа ще бъдат

уточни функциите, задълженията и отговорностите на членовете на екипа; текущо информиране – запознаване с всички актуални изменения в нормативните документи, свързани с предмета на поръчката, с интегрираната система за управление на качеството, с договора и други документи, които са приложими по време на изпълнение на СМР; активно управление на работните процеси; ефективен контрол – предвидено е дефиниране на предварителния, последващ и текущ контрол по време на изпълнение на дейностите, осъществяван от страна на експертите върху изпълнителския персонал; активна комуникация. Така посочените от участника мерки за организация на експертния състав комисията приема, че са съотносими към обекта, който следва да бъде изпълнен и ще гарантират неговото изпълнение в оферирания срок и съобразно изискванията на проектната документация и на възложителя.

В ръководния екип на участника са включени ръководител обект, технически ръководител, експерт геодезист, експерт по контрол на качеството и експерт по безопасност и здраве.

Участникът предвидил следните механизми за организация на ангажираните експерти:

1.разделение на труда – предвидено е различните строителни процеси и дейности, които се състоят от специфични по своята сложност и тежест работи, да се изпълняват от различна съответна квалификация на вляганя труд. Разпределението на труда между персонала, което осигурява за съответния специалист изпълнение на работни операции по сложност и тежест, съответстващи на неговата квалификация, комисията приема, че създава обективни възможности за повишаване на производителността на труда.

В първоначалния етап на договора, участникът предвидил да се уточнят лицата, които ще отговарят за управлението на договора от страна на изпълнителя и на възложителя. Това ще спомогне за улесняване на комуникацията между страните и подобряване отчетността на договора. От страна на изпълнителя обекта ще се ръководи от ръководителя на обекта, който ще отговаря за навременното и качествено изпълнение на строителството, спазване изискванията на възложителя и комуникация с екипа на възложителя.

2.съгласуваност- предвидено е, че изпълнението на СМР на обекта става при точно определена строга последователност на строителните дейности и технологичните процеси. Затова е необходимо да се осигури ритмичното им изпълнение и те да протичат съгласувано помежду си. Механизмът на съгласуваност на труда се състои в обвързването на изпълнението на различните СМР по темпове и време, с оглед осигуряване на непрекъсната и равномерна заетост на всички изпълнители.

3.сътрудничество- обединяването на усилията на всички членове на екипа на участника, както и активното сътрудничество с представителите на възложителя и на контролните органи, институции и експлоатационни

дружества, оказва влияние върху повишаването на производителността на труда и оптимално реализиране на крайния резултат.

Участникът представил организационна схема на персонала, която комисията приема, че е съобразена с предмета на обществената поръчка и предвидената от участника организация на работа на екипа. За периода на изпълнение на строителството и предаването на изпълнените строителни работи подробно са представени отговорностите и пълномощията на ръководителя на обекта и на техническия ръководител, които са съобразени с предмета на поръчката и техните ангажменти при изпълнение на строителството на обекта. Посочени са организационните им връзки и взаимоотношения. Посочени са отговорностите и пълномощията на експерта контрол на качеството, на експерта по безопасност и здраве и на геодезиста.

Посочени са начините на осъществяване на комуникация с възложителя, като е предвидено тя да се извършва писмено. Документите ще се изпращат по факс или по куриер, като те ще подписват от управителя или упълномощени негови представител, за което възложителят ще бъде писмено уведомен. Предвидено е на обекта да функционира офис, където ще присъстват технически сътрудник, който ще съставя, предава и получава кореспонденция. Предвидено е кореспонденцията да се регистрира в съответни дневници, както и да се създава електронен архив на цялата кореспонденция. Участникът предвидил, че съгласно ЗУТ участници в процеса на строителство са строителят, възложителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол, техническия ръководител и доставчикът на машини, съоръжение и техническо оборудване. За участниците в строителния процес, съобразно изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по приложението му, участникът посочил основните права, задължения и отговорности по време на изпълнение на строителния процес. Предвидена е и комуникация по съгласуване на работите с компетентните инстанции преди започване на строителните дейности, което ще осигури елиминиране на възможността от възникване на непредвидени обстоятелства при изпълнението на СМР, ще осигури възможност за качествено планиране на цялостния процес на изпълнение на СМР, ще гарантира спазване на сроковете от линейния график, а с това и крайния срок за изпълнение на обществената поръчка. В тази връзка, участникът посочил действията, които ще извърши за комуникация с компетентните инстанции преди започване на строителните действия. Тези действия комисията установи, че съответстват на строителния обект и ще гарантират неговата качествено и срочно изпълнение. Комуникацията с трети лица е предвидено да се осъществи чрез среща с тях, която ще се състои преди началото на изпълнение на СМР. Чрез това мероприятие се избягва възможността от нарушаване дейността на елементите на техническата инфраструктура в района на СМР и се осигурява правилно планиране и провеждане на СМР, респективно – гарантира се срочното изпълнение на обекта

и се постига намаляване на затрудненията за населението по време на строителството.

Участникът подробно представил предвиденото взаимодействие с екипа на възложителя, тъй като организационните мерки за контролиране спазването на времето за завършване на обекта са в пряка зависимост от добре организираната комуникация между страните и провеждането на работни срещи по изпълнението на договора. Предвидени са следните основни правила за комуникация: писмена форма на комуникация, изготвяне на прямо-предавателни протоколи при необходимост и др.

Предвидено е провеждане на работни срещи по изпълнение на договора. На ежеседмични вътрешни срещи на екипа, текущо ще бъдат дискутирани проблеми по изпълнението на обекта и ще бъдат съставяни индивидуални доклади на експертите. Във връзка с договора е предвидено да бъдат провеждани два вида срещи: официални срещи между представителите на възложителя, трети страни и изпълнителя; вътрешни срещи между членовете на екипа. Посочени са въпросите, които ще бъдат решавани на тези срещи, документите, които ще бъдат съставяни въз основа на тях. Участникът предвидил всяка сутрин в продължение на 30 минути да се прави анализ от техническия ръководител за изминалия ден и свършената работа, в присъствието на експертите от екипа, като освен това ще се набелязват задачите за изпълнение и ресурсите, с които ще се изпълняват.

- участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя, изготвения проект и техническото предложение на участника.

Комисията установи, че участникът е представил Линеен календарен график, който е разработен на програмен продукт във формат на Гант диаграма. При определяне на разчетите са спазени следните условия:

-Работното време на работниците е 8 часа в светлата част на денонощието от 8:30 часа до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа. На обяд се подсигурява един час обедна почивка за храна и почивка.

-Разчетите са за 5-дневна работна седмица.

-Датите, посочени в графика са условни като общата продължителност е 180 календарни дни.

Комисията установи, че графикът е разработен по етапи на изпълнение. В текстовата част на графика са показани видовете работи съгласно КС. Посочени са начало и край на работите с условни дати и с дати считано от подписване на Протокол обр.2а. Продължителността е показана в календарни дни. За всяка една работа са посочени ресурсите, които ще се ангажират за нейното изпълнение – Експерти, Работници, Механизация и автомобили и строителни материали.

В графичната част са показани времето разположение на работата и със стрелки е посочена последователността на изпълнение.

Комисията установи, че при изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя, изготвения проект и техническото предложение на участника.

Представени са и диаграми на работната ръка и механизацията, които отчитат разпределението на тези ресурси по задачи през различните периоди от време. По отношение на диаграмата на механизацията са използвани така наречения метод на съвместяване на товарите. С една машина да се извършват няколко дейности или транспортират няколко материала.

Комисията при анализа на представената от участника оферта установи, че техническото предложение съдържа характеристики и обстоятелства, които могат да бъдат отнесени към обстоятелствата, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, съгласно посочената от Възложителя методика и са налични и трите надграждащи обстоятелства по следните съображения:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).

Участникът представил предвиденото от него разпределение на експерти на ниво отделна задача. За тази цел е представена таблица на стр.81-стр.91, в която за всеки един от трите предвидени от участника в техническото предложение етапи /подготвителен, изпълнение на СМР и предаване на строителството/ са посочени дейностите като отделни задачи в съответния етап. Всяка една от посочените от участника задачи в трите етапа комисията установи, че може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и нейното изпълнение може да се проследи еднозначно, тъй като има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати. За всяка една от дефинираните от участника дейности като отделни задачи във втората колона от таблицата са посочени предвидените от участника експерти за изпълнението им. В отделна таблица за всяка една от задачите има ясно посочени начало и край.

На стр.40-42 от приложението към техническото предложение участникът посочил, че в периода на подготовка всички експерти ще са със задължения за създаване на условия по нормално започване на строителната дейност. За тази цел е предвидено:

1.Ръководител обект – разпределя задачите на всички експерти и следи за тяхното изпълнение;

2.Експерт Геодезист – определя опорната мрежа на обекта и контурите на временния лагер. При необходимост трасира и точки от пикетажа.

3. *Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – определя работните места и прави оценка на риска. Доразработва плана за координация и безопасност на труда по време на строителството.*

4. *Технически ръководител – изпълнява конкретни задачи по устройване на лагер и складове.*

Във втория етап – изпълнение на строителство, за отделните видове работи подробно са представени задълженията и отговорностите на ръководителя обект, техническия ръководител, специалиста по здравословни и безопасни условия на труд, специалиста по контрол на качеството и геодезиста, чиито задължения са съобразени с изпълняваните видове СМР и не е налице припокриване на задълженията и отговорностите им.

В периода на предаване на строителство е предвидено:

1. *Технически ръководител – организира работата по окончателно почистване на обекта. Подготвя план за поэтапно демобилизиране на техниката. Изготвя окончателна документация за предаване на обекта на Възложителя.*

2. *Ръководител обект – преглежда окончателната документация за предаване на обекта на възложителя. Следи за правилно и навременно приключване на всички видове дейности по демобилизация и почистване на строителната площадка.*

3. *Специалист по контрола на качество – следи за наличието на всички сертификати за вложените материали в обект. Дава окончателен отчет на ръководителя на обекта за качеството на извършените видове СМР.*

4. *Геодезист – извършва окончателни замервания на всички извършени СМР.*

2. *За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и; Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график.*

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници) и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти. За всеки един от трите етапа – подготвителен, изпълнение на СМР /за който етап като отделни задачи са посочени всяка една от позициите от количествената сметка/ и предаване на строителството, участникът е дефинирал необходимите ресурси за изпълнението им в представена таблица на стр.91-стр.170 от приложението към техническото предложение. В така представената таблица за всяка дейност са посочени необходимите ресурси, както следва: материали /в колона четири от таблицата/, механизация /в колона три от таблицата/ и работници /в колона две от таблицата/. В колона пет от таблицата за всяка дейност от трите предвидени от участника етапи са

посочени и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти съобразно спецификата на съответната дейност.

Комисията установи, че в представената таблица участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график.

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира изпълнение на поръчката.

Комисията установи, че участникът предвидил като мярка прилагане на вътрешен контрол по отношение на осъществяване на контрол на качеството на изпълняваните СМР. Този контрол е предвидено да бъде изпълняван от всички експерти съобразно техните функции, права и задължения във всеки един от етапите на изпълнение на обекта. Контрола на качеството е предвидено да бъде осъществяван в следните посоки: качество на изпълнение на отделните видове СМР, избор на подходяща технология за изпълнение на отделните видове СМР, изготвяне на План за осъществяване на контрол на качеството на изпълняваните работи, използване на строителна лаборатория за тестове за качеството на изпълнените СМР. Участникът е посочил предложението си относно обхвата и аспекта на проявление на така посочената мярка. За тази цел е предвидено вътрешния контрол да се осъществява от ключови експерти и за всяка една работа ще бъде извършван контрол на качеството – всеки в неговата компетентност. Участникът посочил и действия, които ще предприеме, ако установи отклонение в качеството или количеството СМР при изпълнение на обекта. Комисията приема, че чрез така предвидената мярка за вътрешен контрол ще се извършва контрол на количествата на извършените СМР, както и контрол на качеството им. Този контрол е конкретно разпределен като задължение за съответните видове СМР между ключовите експерти, така че да се постигне приложение на мярката, което гарантира изпълнение на поръчката.

Следващата мярка за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира изпълнение на поръчката, е извършването на входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали за строежа. Входящия контрол за качеството на материалите, които следва да бъдат вложени в строежа, е предвидено да се осъществява от всички експерти в различен обхват – според правата, задълженията и отговорностите на съответните експерти. В тази връзка е отчетен факта, че качеството на изпълняваните видове и количествата СМР е в правопрпорционална връзка с качеството на материалите, които се влагат в обекта. Участникът предвидил изготвяне на План за осъществяване на контрол на качеството на доставката на строителни материали, защото правилното организиране на доставката на материали е от

значение за качествено изпълнение на работите. За тази цел е предвидено заявките за материали да се изготвят от техническия ръководител и се предава за изпълнение на отдела по логистика. Отчетен е и факта, че предварително всички доставчици ще бъдат одобрени от възложителя и строителния надзор, а голяма част от материалите са собствено производство – асфалтови смеси, бетон и бетонови изделия. Участникът предвидил входящия контрол да се извършва от ключовите експерти – всеки в рамките на негоата компетентност. За всеки материал е предвидено осъществяване на контрол на качеството: дали съответния материал отговаря на придружаващите го документи. Посочени са и отговорните за отделните видове СМР ключови експерти, които ще извършват контрол на качеството. Посочен е и начина за текущо прилагане на така предложената от участника мярка при изпълнение на обекта. Комисията приема, че чрез така предвидената мярка за вътрешен контрол ще се извършва контрол на качеството на материалите, които ще бъдат вложени в извършваните СМР. Този контрол е конкретно разпределен като задължение за съответните видове СМР между ключовите експерти, така че да се постигне приложение на мярката, което гарантира изпълнение на поръчката.

Третата предложена от участника мярка за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира изпълнение на поръчката, е контрол на качеството на доставките на материали и изделия. Участникът предвидил качеството на доставките да бъде контролирано на етап производство – при съответния производител чрез проверка на производствените процедури, визуален контрол на предлаганите материали и представяне на съответните документи за качеството на материалите. Предвидено е при пристигане на материал или изделие на строителната площадка да се извърши проверка за спазване изискванията на производителя за транспортиране и пакетиране, проверка на количеството, проверка за документално съответствие и наличие на придружаващи документи; проверка за външни наранявания. Посочени са и действия, които участникът ще предприеме при отклонение от изпълнението на мярката. Комисията приема, че чрез така предвидената мярка за вътрешен контрол ще се извършва контрол на качеството на материалите, които ще бъдат вложени в извършваните СМР, което гарантира изпълнение на поръчката.

Комисията приема, че чрез така предвидените мерки за вътрешен контрол и организация на работа на екипа на експерти ще се гарантира изпълнение на поръчката, тъй като няма да се допусне изпълнение на строителството на обекта с некачествени материали, както и няма да се допусне забава на изпълнение поради липса на материали за обекта.

При направения анализ и така установеното цялостното съдържание на техническото предложение на участника комисията споделя виждането, вследствие на което се установява, че техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация

и изготвения проект, и са налични и трите надграждащи обстоятелства. От мотивите изложени по-горе се откриват надграждащите обстоятелства, дефинирани в Методиката в три направления.

В заключение от направения анализ на техническото предложение на участника комисията направи обоснован извод, че предложението от него начин на изпълнение на строителството, предложените експерти и системата за тяхното организиране и разпределение във времето, както и предложената методология на работа отговарят на изискванията на Техническата спецификация, изготвения проект и на изискванията на приложимата нормативна уредба.

Горното предполага подвеждането на оценката под четвъртото ниво на оценка съгласно методиката на определяне на комплексната оценка, която определя, че когато са налице и трите надграждащи обстоятелства, участникът се оценява по показателя с 50 точки.

Комисията на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП единодушно реши, че на 30.09.2020г. в 13:00 часа в Заседателната зала на административната сграда на Община Смядово, ще отвори ценовото предложение на допуснатия участник.

Председателят на Комисията следва да изготви съобщение, което да се публикува в профила на купувача по смисъла на чл.57, ал.3 от ППЗОП, за датата, часа и мястото на отварянето. При отварянето на ценовото предложение имат право да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.

Комисията приключи работата си и състави настоящия протокол на 24.09.2020г. в 13:00 часа.

- Комисия
- Заличена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679
1. / Димитрина Маринова /
- Заличена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679
2. / адв. Мирослава Георгиева/
- Заличена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679
3. / инж. Росица Савева /
- Заличена информация
на основание чл. 36а, ал. 3,
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679
4. / инж. Ерсин Рашидов /
- Заличена информация
на основание чл. 36а, ал. 3,
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679
5. / Марияна Йоргова /