

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор за строителство № 30/19.11.2020 г.

Днес, 22.10.2021 г. в гр. Смядово, между:

1. **ОБЩИНА СМЯДОВО**, със седалище и адрес на управление: гр Смядово, пл. "Княз Борис I" № 2, код по регистър БУЛСТАТ: 000931657, номер по ЗДДС BG000931657, представлявана от Иванка Николова, в качеството на Кмет на Община Смядово и Радко Чернаков – главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. **ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ ГРУП“**, със седалище и адрес на управление: гр. Смядово, ул. „Хан Омуртаг“ № 5, код по регистър БУЛСТАТ 177226931, представлявано от Генчо Генчев - управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

- във връзка с Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30 05.2019 г., сключен между Община Смядово и Държавен фонд „Земеделие“, за изпълнение на *проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово“*, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР;

- във връзка с Договор за строителство № 30/19.11.2020 г. за изпълнение на строително-монтажни работи на обект *„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово“*, сключен между Възложителя и Изпълнителя („Договора“),

се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор за строителство № 30/19.11 2020 г.

### Фактическа обстановка:

Съгласно Договор за строителство № 30/19.11.2020 г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е задължил да изпълни строително-монтажни работи при изпълнение на проект № BG06RDNP001-7.001-0023 *„Реконструкция и*

***рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово“.***

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Договор за строителство № 30/19.11.2020 г. са допустими замени на СМР в рамките на стойността посочена в чл. 2, ал. 1 от договора, след изричното съгласие на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция

В цитираната разпоредба на Договора за строителство е предвиден и следния ред, който следва да бъде спазен в този случай чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмо-обосновка, детайлно изясняващо обстоятелствата, наложили замяната на СМР.

2. Към същото се прилага вариационна заповед /заповед за изменения/ на количествено-стойностната сметка, одобрена от надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и подробна КСС, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласувана от строителния надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Т.е. съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП в Договор за строителство 30/19.11.2020 г. са предвидени конкретно допустими промени чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. Обхватът и естеството на измененията, както и условията, при които те могат да се използват, не води до промяна в предмета на поръчката

В хода на изпълнение на строително-монтажните работи по Договор №30/19 11.2020 г за обект „***Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово“*** е изготвена Сравнително-заменителна таблица, така че да гарантира законност, устойчивост, правилно технологично изпълнение и надежност на инвестицията. Изготвена е и Количествено-стойностна сметка след заменителната таблица и приемането ѝ като коректна сметна документация за проекта, ще доведе до правилно и достоверно оформяне на техническата документация при изпълнение на строителството.

Финансовия ефект от посочените промени, като цяло е намаление на Договорната стойност от **1,115 744,53 лв.** без ДДС на **1,114 674,44 лв.** без ДДС. т.е. има реализирана икономия от **1070,09 лв.** без ДДС, отразена в Сравнително-заменителната таблица.

**В извод:** Т.е. от една страна промените са предвидени в Договора за строителство № 30/19.11.2020 г. чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. От друга страна обхватът и естеството на промените съгласно заменителната таблица, както и условията, при които те се прилагат, не води до промяна в предмета на поръчката.

**Ето защо и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП страните по Договор за строителство № 30/19.11.2020 г. се споразумяват за следното:**

**Чл. 1.** Изменя се сметната документация към Договор за строителство №30/19.11.2020 г., съгласно Количествено-стойностна сметка, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение към Договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект № BG06RDNP001-7.001-0023 *„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово“*, съгласно АДФП № BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019 г., сключен между ДФЗ – Разплащателна агенция и община Смядово за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. *„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“*.

**Чл. 2.** Променя се стойността на Договор за строителство № 30/19.11.2020 г., като общата сума по договора възлиза в размер на **1 114 674,44** (словом Един милион сто и четиринадесет хиляди шестстотин седемдесет четири лева и четиридесет и четири стотинки стотинки) лв. без ДДС или **1 337 609,33** (словом: Един милион триста тридесет и седем хиляди шестстотин и девет лева и тридесет и три стотинки) лв. с ДДС, съгласно приложената към настоящото допълнително споразумение Количествено-стойностна сметка, както следва:

1. За изпълнение на СМР на **Подобект 1:** ул. „Априлско въстание“ /от ул. „Илия Р. Блъсков“ до „Априлско въстание“/ в гр. Смядово, община Смядово – цена в размер на **238 778,57** (словом: Двеста тридесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и осем лева и петдесет и седем стотинки) лв без ДДС;
2. За изпълнение на СМР на **Подобект 2:** ул. „Иван Вазов“ от ул. „Г. Сава Раковски“ до ул. „Захари Ж. Величков“ в гр Смядово, община Смядово – цена в размер на **223 620,65** (словом: Двеста двадесет и три хиляди шестстотин и двадесет лева и шестдесет и пет стотинки) лв без ДДС;
3. За изпълнение на СМР на **Подобект 3:** ул „Захари Ж. Величков“ от кръстовището на ул. „Панайот Волов“/път III – 7302 Смядово – Велики Преслав/ до кръстовището с ул. „Петлешков“ в гр. Смядово, община Смядово – цена в размер на **480 456,53** (словом **Четиристотин и осемдесет хиляди четиристотин петдесет и шест лева и петдесет и три стотинки**) лв. без ДДС;
4. За изпълнение на СМР на **Подобект 4:** ул „Райна Княгиня“ от ул. „Христо Ботев“ до ул „Стефан Караджа“ в гр. Смядово, община Смядово – цена в размер на **171 818,69** (словом: **Сто седемдесет и една хиляди осемстотин и осемнадесет лева и шестдесет и девет стотинки**) лв. без ДДС;

**Чл. 3.** Настоящото допълнително споразумение влиза в сила след съгласуване на исканата промяна от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.


**Чл. 4.** Всички останали клаузи от Договор за строителство № 30/19.11.2020 г остават непроменени и в сила за страните.


Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, всеки със силата на оригинал.

**Приложение:** Количествено-стойностна сметка.


**За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Заличена информация на основание  
чл. 37 от ЗОП, във връзка  
с чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС) 2016/679

  
**Иванка Николова**  
Кмет на Община Смядово

Заличена информация на основание  
чл. 37 от ЗОП, във връзка  
с чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС) 2016/679  
  
**Радко Чернаков**  
Главен счетоводител на Община Смядово

**За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Заличена информация на основание  
чл. 37 от ЗОП, във връзка  
с чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС) 2016/679  
  
**инж. Генчо Генчев**  
ДЗЗД „ЕС ДЖЕЙ ГРУП“

**КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА**  
към Допълнително споразумение № 1/22.10.2021 г.

**СТРОЕЖ:** „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019г.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА СМЯДОВО

**СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:** "КОНСУЛТ-64" ООД гр.Шумен

**ПРОЕКТАНТ:** "ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР" ЕООД гр.Шумен

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ДЗЗД "ЕС ДЖЕЙ ГРУП" гр.Смядово

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	количество	ед. цена в лева без ДДС	сума в лева без ДДС
<b>Подобект 1: ул. Априлско въстание /от ул.Илия Блъсков до ул.Априлско въстание А/</b>					
<b>ЧАСТ: ПЪТНА</b>					
<b>I</b>	<b>Земни работи</b>				
1	Изкоп за пътища-машинен	м3	917,79	4,20	3 854,71
2	Изкоп за пътища-ръчен	м3	229,45	12,06	2 767,17
3	Транспорт на земни маси на депо	м3	2 666,72	4,80	12 800,25
<b>II</b>	<b>Пътни работи</b>				
1	Подготовка на основата на улици	м2	3 399,81	0,70	2 379,86
2	Настилка от несортиран трошен камък за улици	м3	611,97	28,00	17 135,16
3	Настилка от трошен камък с подбрана зърнометрия за улици	м3	407,98	28,00	11 423,44
4	Нови бордюри 100/25/15	м	926,90	24,43	22 644,17
5	Нови бордюри 50/16/8	м	629,80	13,88	8 741,62
6	Машинно полагане на непътен асфалтобетон	т	319,85	118,66	37 953,41
7	Битумен разлив	м2	6 799,62	1,46	9 927,44
8	Машинно полагане на плътен асфалтобетон	т	321,51	128,56	41 333,33
<b>ЧАСТ: ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО</b>					
1	Пътна маркировка от боя с перли - машинна	м2	22,16	9,65	213,85
2	Пътна маркировка от боя с перли - ръчна	м2	67,50	10,05	678,38
3	Стойки за пътни знаци	бр	16,00	28,50	456,00
4	Пътни знаци	м2	3,91	89,04	348,15
<b>III</b>	<b>III Тротоарни настилки</b>				
1	Изкоп за тротоари-машинен	м3	449,62	4,20	1 888,40
2	Изкоп за тротоари-ръчен	м3	112,40	12,06	1 355,54
3	Изкоп за подходи за гаражи и входове-машинен	м3	268,05	4,20	1 125,81
4	Изкоп за подходи за гаражи и входове-ръчен	м3	67,01	12,06	808,14
5	Настилка от трошен камък с подбрана зърнометрия за тротоари	м3	227,70	28,00	6 375,60
6	Настилка от трошен камък за подходи за гаражи и входове	м3	170,08	28,00	4 762,24
7	Нов тротоар от циментови плочи 40/40/5 см	м2	1 138,50	22,00	25 047,00
8	Направа рампа за инвалиди	бр	8,00	114,99	919,92
9	Направа джобове за контейнери за отпадъци	бр	6,00	105,00	630,00
10	Армировка А III - мрежа Ф8	кг	3 418,65	1,78	6 085,20
11	Бетон С25/30	м3	85,04	191,99	16 326,83
12	Подготовка на основата на тротоари	м2	1 138,50	0,70	796,95

Общо подобект 1: ул. <i>Априлско въстание</i> /от ул. <i>Илия Блъсков</i> до ул. <i>Априлско въстание А</i> /					238 778,57
Подобект 2: ул. „ <i>Ив. Вазов</i> “ от ул. „ <i>Г. Сава Раковски</i> “ до ул. „ <i>Захари Величков</i> “					
ЧАСТ: ПЪТНА					
I	Земни работи				
1	Изкоп за пътища-машинен	м3	1 034,46	4,20	4 344,73
2	Изкоп за пътища-ръчен	м3	258,62	12,06	3 118,96
3	Транспорт на земни маси на депо	м3	2 615,39	4,80	12 553,87
II	Пътни работи				
1	Подготовка на основата на улици и тротоари	м2	3 140,98	0,70	2 198,69
2	Настилка от несортиран трошен камък за улици	м3	565,38	28,00	15 830,64
3	Настилка от трошен камък с подобрена зърнометрия за улици	м3	376,92	28,00	10 553,76
4	Лабораторни проби от трошено-каменна настилка - натискови плочи	бр	7,00	334,99	2 344,93
5	Нови бордюри 100/25/15	м	981,50	24,43	23 978,05
6	Нови бордюри 50/16/8	м	413,50	13,88	5 739,38
7	Машинно полагане на неплътен асфалтобетон	т	295,38	118,66	35 049,79
8	Битумен разлив	м2	6 281,96	1,46	9 171,66
9	Машинно полагане на плътен асфалтобетон	т	298,64	128,56	38 393,16
ЧАСТ: ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО					
1	Пътна маркировка от боя с перли - машинна	м2	25,47	9,65	245,79
2	Пътна маркировка от боя с перли - ръчна	м2	53,50	10,05	537,68
3	Стойки за пътни знаци	бр	15,00	28,50	427,50
4	Пътни знаци	м2	3,51	89,04	312,53
III	Тротоарни настилки				
1	Изкоп за тротоари-машинен	м3	342,80	4,20	1 439,76
2	Изкоп за тротоари-ръчен	м3	85,70	12,06	1 033,54
3	Изкоп за подходи за гаражи и входове-машинен	м3	232,21	4,20	975,28
4	Изкоп за подходи за гаражи и входове-ръчен	м3	58,05	12,06	700,08
5	Настилка от трошен камък с подобрена зърнометрия за тротоари	м3	224,74	28,00	6 292,72
6	Настилка от трошен камък за подходи за гаражи и входове	м3	137,04	28,00	3 837,12
7	Нов тротоар от циментови плочи 40/40/5 см	м2	1 123,69	22,00	24 721,18
8	Направа рампа за инвалиди	бр	3,00	114,99	344,97
9	Направа джобове за контейнери за отпадъци	бр	6,00	105,00	630,00
10	Армировка А III - мрежа Ф8	кг	2 754,58	1,78	4 903,15
11	Бетон С25/30	м3	68,52	191,99	13 155,15
12	Подготовка на основата на улици и тротоари	м2	1 123,69	0,70	786,58
Общо Подобект 2: ул. „ <i>Ив. Вазов</i> “ от ул. „ <i>Г. Сава Раковски</i> “ до ул. „ <i>Захари Величков</i> “					223 620,65
Подобект 3: ул. <i>Захари Величков</i> от кръстовището на ул. <i>Нанайот Волон</i> "/път III - 7302 <i>Смядово-Велики Преслав</i> / до кръстовището с ул. " <i>Петлешков</i> "					
ЧАСТ: ПЪТНА					
I	Земни работи				
1	Изкоп за нови бордюри - машинно	м3	643,22	4,20	2 701,52
2	Изкоп за нови бордюри - ръчно	м3	160,80	12,06	1 939,25
3	Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8	м2	560,00	3,60	2 016,00
4	Транспорт на земни маси на депо	м3	2 584,30	4,80	12 404,64
II	Пътни работи				
1	Подготовка на основата на улици и тротоари	м2	7 961,74	0,70	5 573,22
2	Технологично фрезоване на стара настилка	м3	34,65	14,87	515,25

3	Нови бордюри 100/25/15	м	2 095,10	24,43	51 183,29
4	Нови бордюри 50/16/8	м	1 182,10	13,88	16 407,55
5	Битумен разлив	м2	15 923,48	1,46	23 248,28
6	Машинно изкърпване на нарушени участъци - 4см дебелина на пласта	м2	2 135,00	11,50	24 552,50
7	Машинно полагане на неплътен асфалтобетон	т	992,89	118,66	117 816,33
8	Машинно полагане на плътен асфалтобетон	т	757,50	128,56	97 384,20
9	Изкоп за бетонова канавка - машинно	м3		4,20	0,00
10	Изкоп за бетонова канавка - ръчно	м3		12,06	0,00
11	Нова бетонова канавка	м		31,00	0,00
12	Армировка А III за канавка	кг		1,78	0,00
13	Бетон С12/15 за канавка	м3		171,94	0,00
<b>ЧАСТ: ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО</b>					
24	Пътна маркировка от боя с перли - машинна	м2	59,91	9,65	578,13
25	Пътна маркировка от боя с перли - ръчна	м2	48,00	10,05	482,40
26	Стойки за пътни знаци	бр	20,00	28,50	570,00
27	Пътни знаци	м2	5,07	89,04	451,43
<b>III Тротоарни настилки</b>					
1	Изкоп за тротоари-машинен	м3	716,61	4,20	3 009,76
2	Изкоп за тротоари-ръчен	м3	179,15	12,06	2 160,55
3	Изкоп за подходи за гаражи и входове-машинен	м3	230,51	4,20	968,14
4	Изкоп за подходи за гаражи и входове-ръчен	м3	57,63	12,06	695,02
10	Изкоп за банкет	м3		4,20	0,00
11	Изкоп за земна канавка според профил	м3		12,06	0,00
3	Настилка от трошен камък с подбрана зърнометрия за тротоари	м3	517,69	28,00	14 495,32
4	Настилка от трошен камък за подходи за гаражи и входове	м3	137,96	28,00	3 862,88
5	Нов тротоар от циментови плочи 40/40/5 см	м2	2 588,43	22,00	56 945,46
6	Направа рампа за инвалиди	бр	10,00	114,99	1 149,90
7	Направа джобове за контейнери за отпадъци	бр	7,00	105,00	735,00
11	Кюфраж за подпорна стена	м2	75,00	18,60	1 395,00
16	Армировка А III - мрежа Ф8	кг	2 773,00	1,78	4 935,94
17	Армировка А III - за подпорна стена	кг	626,00	1,78	1 114,28
19	Стоманен профил 20x20x3	кг		2,60	0,00
20	Стоманени планки 100x40x3	кг		2,60	0,00
21	Бетон С25/30 за настилки	м3	68,98	191,99	13 243,47
22	Бетон С 20/25 за подпорна стена	м3	15,37	192,00	2 951,04
23	Подготовка на основата на улици и тротоари	м2	2 588,43	0,70	1 811,90
24	Настилка от несортиран трошен камък за улици	м3	291,82	28,00	8 170,96
25	Настилка от трошен камък с подбрана	м3	178,14	28,00	4 987,92
<b>Общо за подобект 3: ул. Захари Величков от кръстовището на ул. Панайот Волов"/път III - 7302 Смядово-Велики Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков"</b>					<b>480 456,53</b>
<b>Подобект 4: ул. „Райна Княгиня“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Ст. Караджа“</b>					
<b>ЧАСТ: ПЪТНА</b>					
<b>I Земни работи</b>					
1	Изкоп за пътища-машинен	м3	829,57	4,20	3 484,19
2	Изкоп за пътища-ръчен	м3	207,39	12,06	2 501,12
3	Транспорт на отпадъци на депо	м3	2 095,03	4,80	10 056,14
<b>II Пътни работи</b>					
1	Подготовка на основата на улици	м2	2 451,25	0,70	1 715,88
2	Настилка от несортиран трошен камък за улици	м3	441,22	28,00	12 354,16
3	Настилка от трошен камък с подбрана зърнометрия за улици	м3	294,15	28,00	8 236,20
4	Нови бордюри 100/25/15	м	845,20	24,43	20 648,24

5	Нови бордюри 50/16/8	м	142,70	13,88	1 980,68
6	Машинно полагане на неплътен асфалтобетон	т	233,76	118,66	27 737,96
7	Битумен разлив	м2	4 902,50	1,46	7 157,65
8	Машинно полагане на плътен асфалтобетон	т	231,99	128,56	29 824,63
<b>ЧАСТ: ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО</b>					
17	Пътна маркировка от боя с перли - машинна	м2	23,96	9,65	231,21
18	Пътна маркировка от боя с перли - ръчна	м2	34,62	10,05	347,93
19	Стойки за пътни знаци	бр	18,00	28,50	513,00
20	Пътни знаци I ви типоразмер	м2	3,72	89,04	331,23
<b>III Тротоарни настилки</b>					
1	Изкоп за тротоари-машинен	м3	244,58	4,20	1 027,24
2	Изкоп за тротоари-ръчен	м3	61,15	12,06	737,47
3	Изкоп за подходи за гаражи и входове-машинен	м3	215,11	4,20	903,46
4	Изкоп за подходи за гаражи и входове-ръчен	м3	53,78	12,06	648,59
5	Настилка от трошен камък с подобрена зърнометрия за тротоари	м3	165,26	28,00	4 627,28
6	Настилка от трошен камък за подходи за гаражи и входове	м3	108,57	28,00	3 039,96
7	Нов тротоар от циментови плочи 40/40/5 см	м2	826,29	22,00	18 178,38
8	Направа рампи за инвалиди	бр	2,00	114,99	229,98
9	Направа джобове за контейнери за отпадъци	бр	4,00	105,00	420,00
10	Армировка А III - мрежа Ф8	кг	2 182,34	1,78	3 884,57
11	Бетон С25/30	м3	54,29	191,99	10 423,14
12	Подготовка на основата на тротоари	м2	826,29	0,70	578,40
<b>Общо за подобект 4: ул. „Райна Княгиня“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Ст. Караджа“</b>					<b>171 818,69</b>
<b>Всичко общо без ДДС</b>					<b>1 114 674,44</b>
<b>ДДС</b>					<b>222 934,89</b>
<b>Общо всичко с ДДС</b>					<b>1 337 609,33</b>

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Заличена информация на основание  
чл. 37 от ЗОП, във връзка  
с чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС) 2016/679  
/инж. Калоян Кирилов/

**СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:**

Заличена информация на основание  
чл. 37 от ЗОП, във връзка  
с чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС) 2016/679  
/инж. Жена Манева/

**ПРОЕКТАНТ:**

Заличена информация на основание  
чл. 37 от ЗОП, във връзка  
с чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС) 2016/679  
/инж. Митко Панайотов/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Заличена информация на основание  
чл. 37 от ЗОП, във връзка  
с чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС) 2016/679  
БЪЛГАРИЯ  
Панчо Кенчев

**АВТ.НАДЗОР:**

Заличена информация на основание  
чл. 37 от ЗОП, във връзка  
с чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС) 2016/679  
/инж. Митко Панайотов/