

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към договор за строителство № 1/14.02.2020 г.

Днес, 08.10.....2020 г. в гр. Смядово, между:

**1. ОБЩИНА СМЯДОВО**, със седалище и адрес на управление: гр. Смядово, пл. "Княз Борис I" № 2, код по регистър БУЛСТАТ: 000931657, номер по ЗДДС BG000931657, представлявана от Иванка Николова, в качеството на Кмет на Община Смядово и Радко Чернаков – главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**2. ДЗЗД „НИВЕЛ СТРОЙ - ХИДРО“** гр. Шумен, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 66, офис № 5, код по регистър БУЛСТАТ 177415138, представлявано от Генчо Генчев - управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

заедно двете наричани СТРАНИ,

- във връзка с Административен договор № 27/07/2/0/00285 от 13.02.2019 г., сключен между Община Смядово и Държавен фонд „Земеделие“, за изпълнение на проект *„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“* по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково“ и Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР;

- във връзка с Договор за строителство № 1/14.02.2020 г. за изпълнение на строително-монтажни работи на обект *„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, Община Смядово“*, сключен между Възложителя и Изпълнителя („Договора“),

се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор за строителство № 1/14.02.2020 г.

**Фактическа обстановка:** Съгласно Договор за строителство № 1/14.02.2020 г. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е възложил, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е задължил да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект № 27/07/2/0/00285 *„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово*

водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“ съгласно Договор № 27/07/2/0/00285 от 13.02.2019 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, по Обособена позиция № 1, обект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, Община Смядово“;

Сключеният между Възложителя и Изпълнителя Договор за строителство № 1/14.02.2020 г. има силата на закон между страните с аргумент от чл. 20а от ЗЗД.

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Договор за строителство № 1/14.02.2020 г. са допустими замени на СМР в рамките на стойността посочена в чл. 2, ал. 1 от договора, след изричното съгласие на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

В цитираната разпоредба на Договор за строителство № 1/14.02.2020 г. е предвиден и следния ред, който следва да бъде спазен в този случай чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмо-обосновка, детайлно изясняващо обстоятелствата, наложили замяната на СМР.

2. Към същото се прилага вариационна заповед /заповед за изменения/ на количествено-стойностната сметка, одобрена от надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и подробна КСС, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласувана от строителния надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Т.е. съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП в Договор за строителство 1/14.02.2020 г. са предвидени конкретно допустими промени чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. Обхватът и естеството на измененията, както и условията, при които те могат да се използват, не води до промяна в предмета на поръчката.

В хода на изпълнение на строително-монтажните работи по Договор №1/14.02.2020 г., за обект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, Община Смядово“, е изготвена Заменителна таблица така, че да гарантира законност, устойчивост, правилно технологично изпълнение и надежност на инвестицията. Изготвена е и Количествено – стойностна сметка след заменителната таблица и приемането ѝ като коректна сметна документация за проекта, ще доведе до правилно и достоверно оформяне на техническата документация при изпълнение на строителството.

Финансовия ефект от посочените промени, като цяло е намаление на Договорната стойност от 2 287 698,94 лв. без ДДС на 2 286 930 лв. без ДДС или разлика от 768.94 лв. без ДДС, отразена в Количествено – стойностната сметка (Приложение № 1).

В извод: Т.е. от една страна промените са предвидени в Договор за строителство №1/14.02.2020 г. чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. От друга страна обхватът и естеството на промените съгласно заменителната таблица, както и условията, при които те се прилагат, не води до промяна в предмета на поръчката.

Ето защо и на основание чл.116, ал.1, т.1, предложение първо и второ от ЗОП страните по Договор за строителство №1/14.02.2020 г. се споразумяват за следното:

Чл. 1. Изменя се количествено-стойностната сметка към Договор за строителство №1/14.02.2020 г., съгласно Количествено-стойностна сметка, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение към Договор за строителство №1/14.02.2020 г., а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект № 27/07/2/0/00285 „*Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово*“, обособена позиция № 1, обект „*Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, Община Смядово*“ съгласно Договор № 27/07/2/0/00285 от 13.02.2019 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съгласно същата.

Чл. 2. Променя се стойността на Договор за строителство №1/14.02.2020 г., като общата сума по договора възлиза в размер на **2 286 930** (словом: два милиона двеста осемдесет и шест хиляди деветстотин и тридесет) лева без ДДС или **2 744 316** (словом: два милиона седемстотин четиридесет и четири хиляди триста и шестнадесет) лева с ДДС, съгласно приложената към настоящото Допълнителна споразумение количествено-стойностна сметка, както следва:

1. За изпълнение на СМР на обект „*Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, Община Смядово*“ – цена в размер на **2 217 300** (словом: два милиона двеста и седемнадесет хиляди и триста) лева без ДДС;
2. За непредвидени разходи цена в размер на **69 630** лв. (шестдесет и девет хиляди шестстотин и тридесет) без ДДС.

Чл. 3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила след съгласуване на исканата промяна съгласно количествено-стойностната сметка, неразделна част от Договора, от Държавен фонд „Земеделие“.

Чл.4. Всички останали клаузи от Договор за строителство №1/14.02.2020 г. остават непроменени и в сила за страните.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра -- два за Възложителя и един за Изпълнителя, всеки със силата на оригинал.

**Приложение:** Количествено – стойностна сметка.

**За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

Иванка Николова  
Кмет на Община Смядово

**За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

инж. Генчо Генчев  
Управител на ДЗЗД „Нивел строй-Хидро“

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

Радко Чернаков  
Главен счетоводител на Община Смядово