



ОБЩИНА СМЯДОВО

9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ №2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226
obshtina_smiadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

С утвърждаване на този доклад
Утвърждавам и изготвям от страна на комисията
Протоколи по чл. 36а, ал. 3
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4, т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679 г.
УТВЪРДИЛ: **ИВАНКА ПЕТРОВА**
КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО

ДОКЛАД

От дейността на комисия, назначена със Заповед №127/20.03.2019 г. на Кмета на община Смядово имаща за задача да разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица "Симеон Велики" и част от ул. "Добри Войников" (от кръстовището с улица "Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с. Кълново“

Докладът е изготвен от комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Илиев – адвокат от Шуменска адвокатска колегия

ЧЛЕНОВЕ:

1. Калоян Киров – директор на дирекция „Специализирана администрация“ в общинска администрация, гр.Смядово
2. Славка Нонева - директор на дирекция „Обща администрация“ в общинска администрация, гр.Смядово
3. Димитрина Маринова - началник отдел „Регионално развитие, екология и хуманитарни дейности“ в общинска администрация, гр.Смядово
4. Ивайло Грозев, специалист ТСУТО в общинска администрация Смядово
5. Иван Кюркчиев – заместник-кмет на община Смядово

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

В изпълнение на Ваша заповед №127/20.03.2019 г., на 20.03.2019 г. от 11:00 часа в заседателната зала на общината се проведе първото заседание на комисията за разглеждане на постъпилите оферти.

На заседанието на комисията присъстваха Нели Герова, упълномощен представител на „Пътища“ АД гр. Шумен и Генчо Генчев, управител на „Технострой-Г“ ЕООД, гр. Смядово, които се вписаха в присъствия списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят запозна членовете на комисията с входящия регистър на представените оферти, след което, съгласно изискванията на чл.51, ал.8 от ППЗОП, всеки член на комисията попълни и подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Съгласно Протокола за получените оферти по процедурата, в определения срок до 17:00 часа на 19.03.2019 г. са подадени 3 (три) на брой оферти от следните участници:

„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово, оферта с вх. №26-00-114, входирана на 19.03.2019 г. в 12:27 часа.

„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен, оферта с вх. № 26-00-116, входирана на 19.03.2019 г. в 14:12 часа.

„БАРС“ АД, гр. Шумен, оферта с вх. № 26-00-117, входирана на 19.03.2019 г. в 15:48 часа.

На основание чл. 61 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на съдържанието на офертата на участника **„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово.**

Ценовото и техническо предложения за изпълнение на поръчката, на участника бяха следните:

Ценово предложение на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово:

Обща цена за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с непредвидени разходи е в размер на **155 302,35 лв.** (сто петдесет и пет хиляди триста и два лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС, разпределена на етапи, както следва:

ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР

I. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Симеон Велики" в с.Кълново е в размер на 1800,00 лв. (хиляда и осемстотин лева) без ДДС, от които 1500,00 лв. (хиляда и петстотин лева) за проектиране и 300,00 лв. (триста лева) за авторски надзор.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е в размер на 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, от които 350,00 лв. (триста и петдесет лева) за проектиране и 150,00 лв. (сто и петдесет лева) за авторски надзор.

Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер на **2 300,00 лв.** (две хиляди и триста лева) без ДДС, от които 1850,00 лв. (хиляда осемстотин и петдесет лева) за проектиране и 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева) за авторски надзор.

СТРОИТЕЛСТВО

I. Етап /подобект/, включващ СМР на улица "Симеон Велики" в с.Кълново е в размер на **79 923,00 лв.** (седемдесет и девет хиляди деветстотин двадесет и три лева и нула стотинки) без ДДС.

II. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е в размер на **65 793,52 лв.** (шестдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и три лева и петдесет и две стотинки) без ДДС.

Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи е в размер на 145 716,52 лв. (сто четиридесет и пет хиляди седемстотин и шестнадесет лева и петдесет и две стотинки) без ДДС.

Предложена е сума в размер на 7 285,83 лв. (седем хиляди двеста осемдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) представляваща непредвидени разходи за СМР равняваща се на сума в размер на 5% от предложената цена за СМР.

Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи е в размер на 153 002,35 лв. (сто петдесет и три хиляди и два лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС.

Участникът предлага следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва :

- средна часова ставка -	4,40 лв/час ;
- доставно-складови разходи -	8 %;
- допълнителни разходи за труд -	100 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	40 %
- печалба -	8 %;

Участникът е декларирал, че:

- предложените от него цени са окончателни и не подлежат на увеличение;
- плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка;
- цената за изпълнение на договора е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане на всеки един от участъците и въвеждането им в експлоатация, както и на целия обект с включени всички други дейности към настоящата оферта, включително;
- при условие, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, е съгласен да подпише и представи гаранция за изпълнение на задълженията по договора.

Участникът е приложил и количествено-стойностна сметка за обект „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица "Симеон Велики" и част от ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново“.

Трима от членовете на комисията, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП подписаха ценовото предложение на участника.

Присъстващият представител на участника „Пътища“ АД гр. Шумен, подписа ценовото предложение на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД.

Оповести се техническото предложение за изпълнение на поръчката, както следва:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово:

Участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица "Симеон Велики" и част от ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново“.

Участникът декларира ,че е получил посредством „Профила на купувача” документация за участие и е запознат с указанията и условията за участие в процедурата и е съгласен с поставените от Възложителя условия и ги приема без възражения.

Участникът предлага гаранционен срок за изпълнение на дейностите - рехабилитация и реконструкция – 2 (две) години, считано от датата на приемане на дейностите.

Участникът предлага следния срок за проектиране по договора:

I. Етап /подобект/, включващ проектиране на улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.

Участникът предлага общ срок за извършване на проектирането: 5 (пет) календарни дни.

Участникът предлага следния срок за извършване на СМР по договора:

I. Етап /подобект/, включващ СМР по улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене, 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна

площадка.

Общ срок за извършване на СМР: **20(двадесет)** календарни дни.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово е представил:

- предложение за изпълнение на поръчката включващо: програма за организация и изпълнение на поръчката; предложение за изпълнение на проектните дейности; технологична последователност на дейностите по проектиране; технология и последователност на изпълнение на строителния процес; мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; мерки за намаляване на дискомфорта на местното население и опазване на околната среда; управление на риска (потенциални рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора); опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора (мерки за опазване на околната среда в етапа на строителството).

- декларация, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако участникът, когото представлява, бъде определен за изпълнител ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок – Образец № 4, подписана от управителя на фирмата;

- декларация за срока на валидност на офертата, в която е заявил, че е съгласен срока на валидност на офертата да бъде 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата – Образец №5, подписана от управителя на фирмата;

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 6, подписана от управителя на фирмата;

- линеен календарен график за изпълнение на поръчката, включително и по отделните подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката. Приложени са планове на обходните маршрути на отделните подобекти.

Трима от членовете на комисията, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП подписаха техническото предложение на участника.

Присъстващият представител на участника „ПЪТИЩА“ АД гр. Шумен, не пожела да подпише техническото предложение на участника.

Към офертата на участника са представени и опис на представените документи, декларация, че участникът е запознат с политиката за защита на личните данни на община Смядово, заверени копия на декларации и граждански договори на третите лица, заверени копия на сертификати за внедрени системи за управление на качеството и управление на околната среда, заверени копия на удостоверение за вписване в ЦПРС и валиден талон, заверено копие на застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, 4 електронни носители, съдържащи ЕЕДОП-и.

Комисията отвори и оповести съдържанието на офертата на участника **„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен.**

Ценовото предложение на участника бе следното:

Ценово предложение на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен:

Обща цена за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с непредвидени разходи е в размер на **148 648,28 лв.** (сто четиридесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и двадесет и осем стотинки) без ДДС, разпределена на етапи, както следва:

ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР

I. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Симеон Велики" в с.Кълново е в размер на 1860,00 лв. (хиляда осемстотин и шестдесет лева) без ДДС, от които 1760,00 лв. (хиляда седемстотин и шестдесет лева) за проектиране и 100,00 лв. (сто лева) за авторски надзор.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в

с.Кълново е в размер на 2075,60 лв. (две хиляди седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки) без ДДС; от които 1975,60 лв. (хиляда деветстотин седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки) за проектиране и 100,00 лв. (сто лева) за авторски надзор.

Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер на 3935,60 лв. (три хиляди деветстотин тридесет и пет лева и шестдесет стотинки) без ДДС, от които 3735,60 лв. (три хиляди седемстотин тридесет и пет лева и шестдесет стотинки) за проектиране и 200,00 лв. (двеста лева) за авторски надзор.

СТРОИТЕЛСТВО

I. Етап /подобект/, включващ СМР на улица "Симеон Велики" в с.Кълново е в размер на 79 883,00 лв. (седемдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, от които 3803,95 лв. (три хиляди осемстотин и три лева и деветдесет и пет стотинки) непредвидени разходи за СМР.

II. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица "Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е в размер на 64 829,68 лв. (шестдесет и четири хиляди осемстотин двадесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки) без ДДС, от които 3087,13 лв. (три хиляди осемдесет и седем лева и тринадесет стотинки) непредвидени разходи за СМР.

Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи е в размер на 137 821,60 лв. (сто тридесет и седем хиляди осемстотин двадесет и един лева и шестдесет стотинки) без ДДС.

Предложена е сума в размер на 6 891,08 лв. (шест хиляди осемстотин деветдесет и един лева и осем стотинки) представляваща непредвидени разходи за СМР равняваща се на сума в размер на 5% от предложената цена за СМР.

Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи е в размер на 144 712,68 лв. (сто четиридесет и четири хиляди седемстотин и дванадесет лева и шестдесет и осем стотинки) без ДДС.

Участникът предлага следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва :

- средна часова ставка -	4,38 лв/час ;
- доставно-складови разходи -	8 %;
- допълнителни разходи за труд -	100 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	30 %
- печалба -	8 %;

Участникът е декларирал, че:

- предложените от него цени са окончателни и не подлежат на увеличение;
- плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка;
- цената за изпълнение на договора е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане на всеки един от участъците и въвеждането им в експлоатация, както и на целия обект с включени всички други дейности към настоящата оферта, включително;
- при условие, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, е съгласен да подпише и представи гаранция за изпълнение на задълженията по договора.

Трима от членовете на комисията, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП подписаха ценовото предложение на участника.

Присъстващият представител на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП, подписа ценовото предложение на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен.

Оповести се Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен, като следва:

Участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица "Симеон Велики" и част от ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново“.

Участникът декларира, че е получил посредством „Профила на купувача“ документация за участие и е запознат с указанията и условията за участие в процедурата и е съгласен с поставените от Възложителя условия и ги приема без възражения.

Участникът предлага гаранционен срок за изпълнение на дейностите – 2 (две) години, считано от датата на приемане на дейностите.

Участникът предлага следния срок за проектиране по договора:

I. Етап /подобект/, включващ проектиране на улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.

Участникът предлага общ срок за извършване на проектирането: 5 (пет) календарни дни.

Участникът предлага следния срок за извършване на СМР по договора:

I. Етап /подобект/, включващ СМР по улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене, 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

Общ срок за извършване на СМР: 20(двадесет) календарни дни.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен е представил:

- предложение за изпълнение на поръчката включващо: проектиране, описание на подхода за изпълнение на предмета на поръчката; описание на подхода при определяне на необходимия ресурс за изпълнение на обекта; технологичен подход при изпълнение на видовете СМР; стратегия и управление при възникване на някои критични точки/рискове/; мониторинг по време на строителството и очаквано въздействие върху околната среда и живота и здравето на населението и работещите по обекта; мерки за намаляване дискомфорта и опазване живота и здравето на населението и работещите на строителната площадка; мерки за ограничаване на рисковете от замърсяване при транспорт и депониране на строителните отпадъци; мерки за избягване на застрашеност на съществуващата зеленина и растителност;

- обходен маршрут за ул. „Добри Войников“ (приложение 1);

- обходен маршрут за ул. „Симеон Велики“ (приложение 2);

- линеен календарен график за изпълнение на поръчката, включително и по отделните подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката.

- декларация, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако участникът, когото представлява, бъде определен за изпълнител ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок – Образец № 4, подписана от изпълнителния директор на

дружеството;

- декларация за срока на валидност на офертата, в която е заявил, че е съгласен срока на валидност на офертата да бъде 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата – Образец №5, подписана от изпълнителния директор на дружеството;

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 6, подписана от изпълнителния директор на дружеството.

- декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 и 2 от ЗОП, в която заявява, че информацията съдържаща се в „Предложение за изпълнение на поръчката“, от техническото предложение да се счита за конфиденциална, подписана от изпълнителния директор на дружеството.

Трима от членовете на комисията, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП подписаха техническото предложение на участника.

Присъстващият представител на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово, не пожела да подпише техническото предложение на участника.

Към офертата си участникът „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен е представил и декларация, че е запознат с политиката за защита на личните данни на община Смядово, 1 електронен носител, съдържащ ЕЕДОП.

Комисията отвори и оповести съдържанието на офертата на участника „БАРС“ АД, гр. Шумен.

Ценовото предложение на участника „БАРС“ АД, гр. Шумен, бе следното:

Обща цена за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с непредвидени разходи е в размер на **146 848,25 лв.** (сто четиридесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС, разпределена на етапи, както следва:

ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР

I. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Симеон Велики" в с.Кълново е в размер на 298,00 лв. (двеста деветдесет и осем лева) без ДДС, от които 200,00 лв. (двеста лева) за проектиране и 98,00 лв. (деветдесет и осем лева) за авторски надзор.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е в размер на 2758,00 лв. (две хиляди седемстотин петдесет и осем лева) без ДДС, от които 2399,00 лв. (две хиляди триста деветдесет и девет лева) за проектиране и 359,00 лв. (триста петдесет и девет лева) за авторски надзор.

Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер на **3056,00 лв.** (три хиляди петдесет и шест лева и нула стотинки) без ДДС, от които 2599,00 лв. (две хиляди петстотин деветдесет и девет лева) за проектиране и 457,00 лв. (четиристотин петдесет и седем лева) за авторски надзор.

СТРОИТЕЛСТВО

I. Етап /подобект/, включващ СМР на улица "Симеон Велики" в с.Кълново е в размер на **78 855,00 лв.** (седемдесет и осем хиляди осемстотин петдесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС, от които 3755,00 лв. (три хиляди седемстотин петдесет и пет лева и нула стотинки) непредвидени разходи за СМР.

II. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е в размер на **64 937,25 лв.** (шестдесет и четири хиляди деветстотин тридесет и седем лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС, от които 3092,25 лв. (три хиляди деветдесет и два лева и двадесет и пет стотинки) непредвидени разходи за СМР.

Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи е в размер на 136 945,00 лв.

(сто тридесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС.

Предложена е сума в размер на 6 847,25 лв. (шест хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и двадесет и пет стотинки) представляваща непредвидени разходи за СМР равняваща се на сума в размер на 5% от предложената цена за СМР.

Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи е в размер на 143 792,25 лв. (сто четиридесет и три хиляди седемстотин деветдесет и два лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС.

Участникът предлага следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва :

- средна часова ставка -	4,20 лв/час ;
- доставно-складови разходи -	10 %;
- допълнителни разходи за труд -	100 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	50 %
- печалба -	5 %;

Участникът е декларирал, че:

- предложените от него цени са окончателни и не подлежат на увеличение;
- плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка;
- цената за изпълнение на договора е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане на всеки един от участъците и въвеждането им в експлоатация, както и на целия обект с включени всички други дейности към настоящата оферта, включително;
- при условие, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, е съгласен да подпише и представи гаранция за изпълнение на задълженията по договора.

Трима от членовете на комисията, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП подписаха ценовото предложение на участника.

Присъстващите представители на участниците „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово и ПЪТИЦА“ АД, гр. Шумен, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП, подписаха ценовото предложение на участника „БАРС“ АД, гр. Шумен.

Оповести се Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника „БАРС“ АД, гр. Шумен, както следва:

Участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица "Симеон Велики" и част от ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново“.

Участникът декларира, че е получил посредством „Профила на купувача” документация за участие и е запознат с указанията и условията за участие в процедурата и е съгласен с поставените от Възложителя условия и ги приема без възражения.

Участникът предлага гаранционен срок за изпълнение на дейностите – 2 (две) години, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г., чл.20, ал.4, т.8, считано от датата на приемане на дейностите.

Участникът предлага следния срок за проектиране по договора:

I. Етап /подобект/, включващ проектиране на улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.

Участникът предлага общ срок за извършване на проектирането: 5 (пет) календарни дни.

Участникът предлага следния срок за извършване на СМР по договора:

I. Етап /подобект/, включващ СМР по улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене, 10 (десет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 9 (девет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

Общ срок за извършване на СМР, включително времетраене за съставяне на акт Образец 2, опорен полигон, нивелачни репери и трасиране, временно строителство и премахване на временното строителство и почистване, окончателни замервания и изготвяне на екзекутивна документация, изготвяне на акт обр.15: 20(двадесет) календарни дни.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът БАРС“ АД, гр. Шумен е представил:

- предложение за изпълнение на поръчката/работна програма за „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица "Симеон Велики" и част от ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново“ включващо: общи сведения за поръчката; проектиране; изпълнение строителството на обекта;

- план на обходен маршрут при СМР по ул. „Симеон Велики“;
- план на обходен маршрут при СМР по ул. „Добри Войников“;
- линеен график за изпълнение на поръчката, включително и по отделните подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката.

- декларация, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако участникът, когото представлява, бъде определен за изпълнител ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок – Образец № 4, подписана от изпълнителния директор на дружеството;

- декларация за срока на валидност на офертата, в която е заявил, че е съгласен срока на валидност на офертата да бъде 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата– Образец №5, подписана от изпълнителния директор на дружеството;

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 6, подписана от изпълнителния директор на дружеството.

Трима от членовете на комисията, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП подписаха техническото предложение на участника.

Присъстващите представители на участниците „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово и ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен не пожелаха да подпишат техническото предложение на участника.

Към офертата си участникът „БАРС“ АД, гр. Шумен е представил й опис на представените документи, декларация, че е запознат с политиката за защита на личните данни на община Смядово – 8 бр., заверено копие на граждански договор на трето лице, 1 електронен носител, съдържащ ЕЕДОП, ценово предложение, представено в отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

С тези действия приключи публичната част от заседанието.

Поради ангажираност на членовете на комисията, заседанието на същата бе закрито.

На 28.03.2019 г. в 14:00 ч. се проведе второто по ред заседание на комисията назначена Заповед №127/20.03.2019 г. на Кмета на община Смядово. Комисията заседаваше в пълен титулярен състав.

Комисията, на основание чл.61, т. 3 от ППЗОП, пристъпи към разглеждане и оценка на офертата на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово.

Комисията констатира, че ценовата оферта на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово съответства на предварително обявените условия заложиени в обявлението и документацията за участие в процедурата.

Конкретните предложения на участника са следните:

Ценово предложение на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово:

Обща цена за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с непредвидени разходи е в размер на **155 302,35 лв.** (сто петдесет и пет хиляди триста и два лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС, разпределена на етапи, както следва:

ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР

I. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Симеон Велики" в с.Кълново е в размер на 1800,00 лв. (хиляда и осемстотин лева) без ДДС, от които 1500,00 лв. (хиляда и петстотин лева) за проектиране и 300,00 лв. (триста лева) за авторски надзор.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е в размер на **500,00 лв.** (петстотин лева) без ДДС, от които 350,00 лв. (триста и петдесет лева) за проектиране и 150,00 лв. (сто и петдесет лева) за авторски надзор.

Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер на **2 300,00 лв.** (две хиляди и триста лева) без ДДС, от които 1850,00 лв. (хиляда осемстотин и петдесет лева) за проектиране и 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева) за авторски надзор.

СТРОИТЕЛСТВО

I. Етап /подобект/, включващ СМР на улица "Симеон Велики" в с.Кълново е в размер на 79 923,00 лв. (седемдесет и девет хиляди деветстотин двадесет и три лева и нула стотинки) без ДДС.

II. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е в размер на 65 793,52 лв. (шестдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и три лева и петдесет и две стотинки) без ДДС.

Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи е в размер на 145 716,52 лв. (сто четиридесет и пет хиляди седемстотин и шестнадесет лева и петдесет и две стотинки) без ДДС.

Предложена е сума в размер на 7 285,83 лв. (седем хиляди двеста осемдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) представляваща непредвидени разходи за СМР равняваща се на сума в размер на 5% от предложената цена за СМР.

Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи е в размер на 153 002,35 лв. (сто петдесет и три хиляди и два лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС.

Участникът предлага следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва :

- средна часова ставка -	4,40 лв/час ;
- доставно-складови разходи -	8 %;
- допълнителни разходи за труд -	100 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	40 %
- печалба -	8 %;

Предложената от страна на участника цена, е съобразена с предвидената прогнозна стойност, както и липсват допуснати аритметични грешки.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника.

Комисията констатира че участника предлага гаранционен срок за изпълнение на дейностите - рехабилитация и реконструкция – 2 (две) години, считано от датата на приемане на дейностите.

Участникът предлага следния срок за проектиране по договора:

I. Етап /подобект/, включващ проектиране на улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.

Участникът предлага общ срок за извършване на проектирането: 5 (пет) календарни дни.

Участникът предлага следния срок за извършване на СМР по договора:

I. Етап /подобект/, включващ СМР по улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене, 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

Общ срок за извършване на СМР: 20(двадесет) календарни дни.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово е представил:

- предложение за изпълнение на поръчката включващо: програма за организация и изпълнение на поръчката от която е видно предвидените от страна на участника изисквания към изпълнение на проектирането, обхват на проектите по отделните части, предложение за предвидената концепция при изпълнение. технологична последователност на дейностите по проектиране; технология и последователност на изпълнение на строителния процес; мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при изпълняване на строително ремонтните работи; мерки за намаляване на дискомфорта на местното население и опазване на околната среда при извършване на СМР ; управление на риска (потенциални рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора); опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора (мерки за опазване на околната среда в етапа на строителството). Към техническото предложение са представени:

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, подписана от управителя на фирмата;

- декларация за срока на валидност на офертата, в която е заявил, че е съгласен срока на валидност на офертата да бъде 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата– Образец №5, подписана от управителя на фирмата;

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 6, подписана от управителя на фирмата;

- линеен календарен график за изпълнение на поръчката, включително и по отделните подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката. Приложени са планове на обходните маршрути на отделните подобекти.

Комисията констатира, че така представеното от страна на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово, техническо предложение съответства на предварително обявените условия заложи в обявлението и документацията за участие.

Поради ангажираност на членовете на комисията заседанието бе закрито.

На 03.04.2019 г. в 14:00 ч. се проведе третото по ред заседание на комисията назначена Заповед №127/20.03.2019 г. на Кмета на община Смядово. Комисията заседава в пълен титулярен състав.

Комисията, на основание чл.61, т. 3 от ППЗОП, пристъпи към разглеждане и оценка на

офертата на участника **„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен.**

Комисията констатира, че ценовата оферта на участника съответства на предварително обявените условия заложи в обявлението и документацията за участие в процедурата.

Конкретните предложения на участника са следните:

Ценово предложение на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен:

Обща цена за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с непредвидени разходи е в размер на **148 648,28 лв.** (сто четиридесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и двадесет и осем стотинки) без ДДС, разпределена на етапи, както следва:

ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР

I. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Симеон Велики" в с.Кълново е в размер на 1860,00 лв. (хиляда осемстотин и шестдесет лева) без ДДС, от които 1760,00 лв. (хиляда седемстотин и шестдесет лева) за проектиране и 100,00 лв. (сто лева) за авторски надзор.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е в размер на 2075,60 лв. (две хиляди седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки) без ДДС, от които 1975,60 лв. (хиляда деветстотин седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки) за проектиране и 100,00 лв. (сто лева) за авторски надзор.

Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер на **3935,60 лв.** (три хиляди деветстотин тридесет и пет лева и шестдесет стотинки) без ДДС, от които 3735,60 лв. (три хиляди седемстотин тридесет и пет лева и шестдесет стотинки) за проектиране и 200,00 лв. (двеста лева) за авторски надзор.

СТРОИТЕЛСТВО

I. Етап /подобект/, включващ СМР на улица "Симеон Велики" в с.Кълново е в размер на **79 883,00 лв.** (седемдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, от които 3803,95 лв. (три хиляди осемстотин и три лева и деветдесет и пет стотинки) непредвидени разходи за СМР. Комисията изчисли, че реално предложената от страна на участника цена за изпълнение на СМР, без непредвидени разходи за този етап е в размер на 76 079,05 лв. (седемдесет и шест хиляди и седемдесет и девет лева и пет стотинки), без ДДС.

II. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е в размер на **64 829,68 лв.** (шестдесет и четири хиляди осемстотин двадесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки) без ДДС, от които 3087,13 лв. (три хиляди осемдесет и седем лева и тринадесет стотинки) непредвидени разходи за СМР. Комисията изчисли, че реално предложената от страна на участника цена за изпълнение на СМР, без непредвидени разходи за този етап е в размер 61742,55 лв. шестдесет и една хиляди седемстотин четиридесет и два лева и петдесет и пет стотинки), без ДДС.

Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи е в размер на **137 821,60 лв.** (сто тридесет и седем хиляди осемстотин двадесет и един лева и шестдесет стотинки) без ДДС.

Предложена е сума в размер на **6 891,08 лв.** (шест хиляди осемстотин деветдесет и един лева и осем стотинки) представляваща непредвидени разходи за СМР равняваща се на сума в размер на 5% от предложената цена за СМР.

Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи е в размер на **144 712,68 лв.** (сто четиридесет и четири хиляди седемстотин и дванадесет лева и шестдесет и осем стотинки) без ДДС.

Участникът предлага следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва :

- средна часова ставка -

4,38 лв/час ;

- доставно-складови разходи -	8 %;
- допълнителни разходи за труд -	100 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	30 %
- печалба -	8 %;

Предложената от страна на участника цена, е съобразена с предвидената прогнозна стойност, както и липсват допуснати аритметични грешки.

Комисията констатира, че ценовата оферта на участника „ПЪТИЩА“ АД, съответства на предварително обявените условия заложи в обявлението и документацията за участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника.

Комисията констатира че участника предлага гаранционен срок за изпълнение на дейностите – 2 (две) години, считано от датата на приемане на дейностите.

Участникът предлага следния срок за проектиране по договора:

I. Етап /подобект/, включващ проектиране на улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.

Участникът предлага общ срок за извършване на проектирането: 5 (пет) календарни дни.

Участникът предлага следния срок за извършване на СМР по договора:

I. Етап /подобект/, включващ СМР по улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене, 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

Общ срок за извършване на СМР: 20(двадесет) календарни дни.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен е представил:

- предложение за изпълнение на поръчката включващо: проектиране, описание на подхода за изпълнение на предмета на поръчката; описание на подхода при определяне на необходимия ресурс за изпълнение на обекта; технологичен подход при изпълнение на видовете СМР; стратегия и управление при възникване на някои критични точки/рискове/; мониторинг по време на строителството и очаквано въздействие върху околната среда и живота и здравето на населението и работещите по обекта; мерки за намаляване дискомфорта и опазване живота и здравето на населението и работещите на строителната площадка; мерки за ограничаване на рисковете от замърсяване при транспорт и депониране на строителните отпадъци; мерки за избягване на застрашеност на съществуващата зеленина и растителност;

- обходен маршрут за ул. „Добри Войников“ (приложение 1);
- обходен маршрут за ул. „Симеон Велики“ (приложение 2);
- линеен календарен график за изпълнение на поръчката, включително и по отделните подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката.

- декларация, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако участникът, когото представлява, бъде определен за изпълнител ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок – Образец № 4, подписана от изпълнителния директор на дружеството;

- декларация за срока на валидност на офертата, в която е заявил, че е съгласен срока на

валидност на офертата да бъде 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата – Образец №5, подписана от изпълнителния директор на дружеството;

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 6, подписана от изпълнителния директор на дружеството.

- декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 и 2 от ЗОП, в която заявява, че информацията съдържаща се в „Предложение за изпълнение на поръчката“, от техническото предложение да се счита за конфиденциална, подписана от изпълнителния директор на дружеството.

Комисията констатира, че така представеното от страна на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен, техническо предложение съответства на предварително обявените условия заложиени в обявлението и документацията за участие.

Комисията, на основание чл.61, т. 3 от ППЗОП, пристъпи към разглеждане и оценка на офертата на участника „БАРС“ АД, гр. Шумен.

Ценово предложение на участника „БАРС“ АД, гр. Шумен:

Обща цена за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с непредвидени разходи е в размер на **146 848,25** лв. (сто четиридесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС, разпределена на етапи, както следва:

ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР

I. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Симеон Велики" в с.Кълново е в размер на 298,00 лв. (двеста деветдесет и осем лева) без ДДС, от които 200,00 лв. (двеста лева) за проектиране и 98,00 лв. (деветдесет и осем лева) за авторски надзор.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е в размер на 2758,00 лв. (две хиляди седемстотин петдесет и осем лева) без ДДС, от които 2399,00 лв. (две хиляди триста деветдесет и девет лева) за проектиране и 359,00 лв. (триста петдесет и девет лева) за авторски надзор.

Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер на **3056,00** лв. (три хиляди петдесет и шест лева и нула стотинки) без ДДС, от които 2599,00 лв. (две хиляди петстотин деветдесет и девет лева) за проектиране и 457,00 лв. (четиристотин петдесет и седем лева) за авторски надзор.

СТРОИТЕЛСТВО

I. Етап /подобект/, включващ СМР на улица "Симеон Велики" в с.Кълново е в размер на **78 855,00** лв. (седемдесет и осем хиляди осемстотин петдесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС, от които 3755,00 лв. (три хиляди седемстотин петдесет и пет лева и нула стотинки) непредвидени разходи за СМР. Комисията изчисли, че реално предложената от страна на участника цена за изпълнение на СМР, без непредвидени разходи за този етап е в размер на **75 100,00** лв. (седемдесет и пет хиляди и сто лева), без ДДС.

II. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е в размер на **64 937,25** лв. (шестдесет и четири хиляди деветстотин тридесет и седем лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС, от които 3092,25 лв. (три хиляди деветдесет и два лева и двадесет и пет стотинки) непредвидени разходи за СМР. Комисията изчисли, че реално предложената от страна на участника цена за изпълнение на СМР, без непредвидени разходи за този етап е в размер на **61845,00** лв. (шестдесет и една хиляди осемстотин четиридесет и пет лева), без ДДС.

Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи е в размер на **136 945,00** лв. (сто тридесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС.

Предложена е сума в размер на **6 847,25 лв.** (шест хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и двадесет и пет стотинки) представляваща непредвидени разходи за СМР равняваща се на сума в размер на 5% от предложената цена за СМР.

Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи е в размер на **143 792,25 лв.** (сто четиридесет и три хиляди седемстотин деветдесет и два лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС.

Участникът предлага следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва :

- средна часова ставка -	4,20 лв/час ;
- доставно-складови разходи -	10 %;
- допълнителни разходи за труд -	100 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	50 %
- печалба -	5 %;

Предложената от страна на участника цена, е съобразена с предвидената прогнозна стойност, както и липсват допуснати аритметични грешки.

Комисията констатира, че ценовата оферта на участника „БАРС“ АД, съответства на предварително обявените условия заложи в обявлението и документацията за участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника.

Комисията констатира, че участникът предлага гаранционен срок за изпълнение на дейностите – **2 (две) години, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г., чл.20, ал.4, т.8, считано от датата на приемане на дейностите.**

Участникът предлага следния срок за проектиране по договора:

I. Етап /подобект/, включващ проектиране на улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.

Участникът предлага общ срок за извършване на проектирането: 5 (пет) календарни дни.

Участникът предлага следния срок за извършване на СМР по договора:

I. Етап /подобект/, включващ СМР по улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене, 10 (десет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 9 (девет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

Общ срок за извършване на СМР, включително времетраене за съставяне на акт Образец 2, опорен полигон, нивелачни репери и трасиране, временно строителство и премахване на временното строителство и почистване, окончателни замервания и изготвяне на екзекутивна документация, изготвяне на акт обр.15: 20(двадесет) календарни дни.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът „БАРС“ АД, гр. Шумен е представил:

- предложение за изпълнение на поръчката/работна програма за „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица "Симеон Велики" и част от ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново“ включващо: общи сведения за поръчката; проектиране с посочване на подробна концепция за изпълнение на дейностите по проектиране, посочване на предвиденият за изпълнение проектански екип по отделни части, обхват на проекта по отделни части.

Програма за изпълнение строителството на обекта, включващо технологична последователност на строителните дейности, а именно: подготвителен етап, етап на изпълнение на СМР и заключителен етап.Посочено е времетраенето на отделните видове дейности, както и предвидена технология за изпълнение на основните видове дейности, включваща: Почистване и подготовка на строителната площадка, технологично фрезование, полагане на бордюри, направа на уличното отводняване по отношение на предвидените ревизионни шахти, направа на трошенокаменна настилка, изкърпване на асвалтова настилка, изпълнение на битомен разлив, асфалтови работи.

Посочена е предвидената организация за работа на управленският и изпълнителският състав, включителни и на проектанският такъв;

- Представен е план на обходен маршрут при СМР по ул. „Симеон Велики“;
- Представен е план на обходен маршрут при СМР по ул. „Добри Войников“;
- Представен е линеен график за изпълнение на поръчката, включително и по отделните подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката. От леният график е видно че изпълнението на СМР за подобект ул. „Симеон Велики“ е с продължителност 10 календарни дни , считано от вторият ден на СМР и завършва на 11 ден от СМР, а подобект ул. „Добри Войников“ е с продължителност 9 календарни дни, считано от 10 ден на СМР и завършва на 18 ден от СМР. Отделно са предвидени един ден за подготвителни дейности и един ден за изготвяне на акт 15;

Комисията констатира, че така представеното от страна на участника „БАРС“ АД, гр. Шумен, техническо предложение съответства на предварително обявените условия заложи в обявлението и документацията за участие

На основание чл. 72 от ЗОП, комисията пристъпи към проверка за наличието на двадесет на сто по благоприятно предложение свързани със цена, което е критерий за оценка.

Комисията констатира, че предложението на участника „БАРС“ АД, гр. Шумен за изпълнение на дейностите по I. Етап/подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Симеон Велики" в с.Кълново е с 20 на сто по-благоприятен от средната предложена цена на останалите участници в процедурата.

Комисията констатира, че предложението на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово за изпълнение на дейностите по II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с 20 на сто по-благоприятен от средната предложена цена на останалите участници в процедурата.

В тази връзка и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията взе решения:

1. Да се изиска представянето на подробна писмена обосновка от страна на участника „БАРС“ АД, гр. Шумен за начина на образуване на цената за изпълнение на дейностите по I. Етап/подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Симеон Велики" в с.Кълново.

2. Да се изиска представянето на подробна писмена обосновка от страна на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово за начина на образуване на цената за изпълнение на дейностите по II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново.

3. Обосновката от страна на участниците предложили с двадесет на сто по-благоприятни предложения да се представи в срок от 5 дни, считано от датата на получаване на искането за това.

С оглед нуждата от изискване на обосновка от страна на участниците „БАРС“ АД, гр. Шумен и „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово, заседанието на комисията бе закрито.

На 30.04.2019 г., от 10:00 часа се проведе, четвъртото по ред заседание на комисията назначена със Заповед №127/20.03.2019 г. на Кмета на община Смядово.

В състава на комисията бе привлечен г-н Иван Кюркчиев – заместник-кмет на община Смядово - резервен член, присъстващ в състава на комисията на мястото на основния член Ивайло Грозев, специалист ТСУТО в общинска администрация Смядово, който е в платен годишен отпуск

Председателя на комисията запозна резервния член с протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП за предаване на получените оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, след което резервният член, съгласно изискванията на чл.51, ал.8 от ППЗОП, попълни и подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията констатира, че до изтичането на определения по чл. 72, ал. 1 от ЗОП срок, в община Смядово са постъпили писмени обосновки от страна на участниците: „БАРС“ АД, гр.Шумен и „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово.

На основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията пристъпи към оценяване на обосновките по отношение на тяхната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, както следва:

Комисията констатира, че участникът „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД гр. Смядово, е обосновал предложението си по отношение на начина на образуване на цената за изпълнение на дейностите по II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново, с наличието на следните обстоятелства:

Дългогодишен опит при изпълнение на обекти сходни с предмета на поръчката, включително и по отношение на проектирането.

Наличие на съвременни машини, с които се минимизират разходите.

Дългогодишни взаимоотношения с посочените проектант, постоянна заетост на същите, което според участника значително снижава разходите за труд.

Наличие на договорки с корпоративни клиенти, което от своя страна снижава разходите за изпълнение на дейностите предмет на поръчката.

Наличие на висококвалифицирани специалисти.

На основание изложеното по-горе, участникът сочи наличие на изключително благоприятни за него обстоятелства.

С оглед на така представената обосновка, комисията установи следното:

Наличие на съвременни машини, действително е благоприятно обстоятелство, чрез което се минимизират разходите, включително и разходите по изработка на работни инвестиционни проекти, актове и протоколи по време на СМР, но следва да се има в предвид, че тези разходи са с по-ниска тежест в ценообразуването при проектирането и надзора на проектанта.

Наличието на дългогодишни взаимоотношения с посочените проектант, също е благоприятно за участника обстоятелство, доколкото постоянна заетост на същите, действително е предпоставка за снижаване на разходите за труд, а тези разходи са основното перо при проектирането и авторският надзор.

Наличие на договорки с корпоративни клиенти, което от своя страна снижава разходите за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, не може да се счете за обективно обстоятелство, доколкото в случая основното перо при проектирането и надзора е разходите за труд.

Наличие на висококвалифицирани специалисти само по себе си не би могло да обоснове пониската предложена цена.

Наличието на опит при изпълнение на обекти, сходни с предмета на поръчката, включително и по отношение на проектирането, също не би могло да обоснове цената.

С оглед на изложените по-горе, констатации комисията счита, че за участникът действително са налице благоприятни обстоятелства изразяващи се в наличие на съвременни машини и наличието на дългогодишни взаимоотношения с посочените проектант, което от своя страна снижава разходите за проектиране и авторски надзор, респективно обуславя така предложената цена.

С оглед на изложеното по-горе и на основание чл. 72, ал. 2 от ЗОП, комисията взе следното решение:

Приема за обективна, предложената от страна на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД гр.

Смядово, цена за изпълнение на дейността II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица "Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново.

Комисията пристъпи към разглеждане на обосновката на участника „БАРС“АД, гр.Шумен.

Комисията констатира, че участникът е обосновал предложената си цена за изпълнение на дейностите по I. Етап, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Симеон Велики" в с.Кълново, със следните обстоятелства:

Включване на всички разходи, необходими за изпълнение на проектирането.

Наличие на проектант с опит, както и обезпечаване на възможност един проектант да проектира няколко части от проектите.

Познаване на особеностите на съществуващата инфраструктура на община Смядово.

Наличие на проектант, който е участвал при разработването на кадастрален план на населеното място.

Наличие на специализиран софтуер, както и на специализирана техника.

Наличие на трудови взаимоотношения с част от проектантите, чрез което се снижават времето и разходите.

С оглед на така представената обосновка, комисията установи следното:

Включването на всички разходи, необходими за изпълнение на проектирането, не би следвало да се приеме за обективно обстоятелство, което да обоснова така предложената от страна на участника цена.

Наличие на проектант с опит, също не е обективно обстоятелство, но сочената възможност един проектант да проектира няколко части от проектите, действително би снизило разходите по изготвяне на проектите, както и разходите за осъществяване на авторски надзор, което обстоятелство е благоприятно за участника.

Познаването на особеностите на инфраструктурата не би могло да обоснове цената, а срока за нейното изпълнение.

Наличието на проектант, който е участвал при разработването на кадастрален план на населеното място също би обосновало срока за изпълнение, но не и цената.

Наличието на специализиран софтуер, както и на специализирана техника е благоприятно за участника обстоятелство и би снизило разходите, независимо, че тези разходи са с по-ниска тежест в ценообразуването при проектирането и надзора на проектанта.

Наличие на трудови взаимоотношения с част от проектантите, отново е благоприятно обстоятелство, доколкото чрез него се снижават и времето и разходите.

С оглед на изложените по-горе констатации, комисията счита, че за участника са налице благоприятни обстоятелства изразяващи се в наличие на съвременни машини и софтуер, наличие на възможност един проектант да проектира няколко части от проектите и наличие на трудови взаимоотношения с част от проектантите, което от своя страна снижава разходите за проектиране и авторски надзор, респективно обуславя така предложената цена.

С оглед на изложеното по-горе и на основание чл. 72, ал. 2 от ЗОП , комисията взе следното решение:

Приема за обективна, предложената от страна на участника „БАРС АД“ , Шумен, цена за изпълнение на дейността по I. Етап , включващ проектиране и авторски надзор на улица "Симеон Велики" в с.Кълново.

На основание чл. 61, т.3 от ППЗОП, комисията пристъпи към оценяване на офертите на участниците в процедурата за възлагане на поръчката по предварително обявената методика за определяне на комплексна оценка на участниците, както следва:

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане, оптимално съотношение качество/цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по три показателя

$КО = P1 + P2 + P3$, където:

P1 – показател за предложена цена за проектиране и авторски надзор ;

P2 – показател за предложена цена за СМР, без непредвидени разходи ;

P3 – показател за предложен срок за изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР

Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако не може да се избере най-изгодната оферта по указания по-горе ред.

УКАЗАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ:

Показател 1 – P1 – Предложена цена за проектиране и авторски надзор.

Точките на участниците се определят по следната формула:

P1 = (Цп1+Цп2) x 0,20, където:

0,20 е относително тегло на показателят.

Цп1 - е цена за проектиране и за авторски надзор на ул. "Симеон Велики";

Цп2 - е цена за проектиране и за авторски надзор на ул."Добри Войников";

Точките на участниците се определят по следните формули:

Цп1 = $\frac{C \min}{C_n}$ x 70, където:

70 – максимално възможна оценка;

C min – е най-ниската предложена цена за проектиране и авторски надзор на ул. "Симеон Велики";

Cn – е цената на n-тия кандидат за проектиране и авторски надзор на ул. "Симеон Велики";

Цп2 = $\frac{C \min}{C_n}$ x 30, където:

30 – максимално възможна оценка;

C min – е най-ниската предложена цена за проектиране и авторски надзор на ул."Добри Войников";

Cn – е цената на n-тия кандидат за проектиране и авторски надзор на ул."Добри Войников";

Показател 2 – P2 – Предложена цена за СМР, без непредвидени разходи.

Точките на участниците се определят по следната формула:

P2 = (Цсmp1+Цсmp2) x 0,70, където:

0,70 е относително тегло на показателят.

Цсmp1 - е цена за СМР на ул. "Симеон Велики", без непредвидени разходи;

Цсmp2 - е цена за СМР на ул."Добри Войников", без непредвидени разходи;

Точките на участниците се определят по следните формули:

Цсmp1 = $\frac{C \min}{C_n}$ x 70, където:

Cn

70 – максимално възможна оценка;

C min. – е най-ниската предложена цена за СМР на ул. "Симеон Велики", без непредвидени разходи;

Cn – е цената на n-тия кандидат за СМР ул. "Симеон Велики", без непредвидени разходи;

$$Ц_{смр2} = \frac{C_{min}}{C_n} \times 30, \text{ където:}$$

30 – максимално възможна оценка;

C min. – е най-ниската предложена цена за СМР на ул. "Добри Войников", без непредвидени разходи;

Cn – е цената на n-тия кандидат за СМР на ул. "Добри Войников", без непредвидени разходи;

Показател 3 – Р3 – Предлаган срок за проектиране и изпълнение на СМР

Точките на участниците се определят по следната формула:

$$P3 = 1 / (Cp.1 + Cp. 2) \times 0.1, \text{ където:}$$

Cp.1 е Предлаган срок за проектиране

Cp.2 е Предлаган срок за изпълнение на СМР

0,1 – е относително тегло на показателя

Точките на участниците по подпоказател Cp.1 - Предлаган срок за проектиране се определят по следната формула:

$$Cp.1 = \frac{Sr_{min}}{Sr_n} \times 30, \text{ където:}$$

30 – максимално възможна оценка;

Sr min. – е най-краткия срок за изпълнение;

Sr n – е срок за изпълнение на n-тия кандидат.

Забележка: Срокът за изпълнение се изчислява в календарни дни и се посочва в цели числа.

Точките на участниците по подпоказател Cp.2 - Предлаган срок за изпълнение на СМР се определят по следната формула:

$$Cp.2 = \frac{Sr_{min}}{Sr_n} \times 70, \text{ където:}$$

70 – максимално възможна оценка;

Sr min. – е най-краткия срок за изпълнение на СМР;

Sr n – е срок за изпълнение на СМР на n-тия кандидат.

Забележка: Срокът за изпълнение се изчислява в календарни дни и се посочва в цели числа.

При определянето на комплексната оценка, цифровото изражение по отделните показатели се закръгля до 0.01.

„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово

Показател 1 – Р1 – Предложена цена за проектиране и авторски надзор

Цп1 - цена за проектиране и за авторски надзор на ул. "Симеон Велики";

$$Ц_{п1} = 298 : 1800 / \times 70$$

$$Ц_{п1} = 11,59$$

Цп2 - е цена за проектиране и за авторски надзор на ул."Добри Войников";

$$\text{Цп2} = /500 : 500/ \times 30$$

$$\text{Цп2} = 30$$

$$\text{P1} = (11,59+30) \times 0,20$$

$$\text{P1} = 8,32 \text{ т.}$$

Показател 2 – P2 – Предложена цена за СМР, без непредвидени разходи.

Цсмр1 - е цена за СМР на ул. "Симеон Велики", без непредвидени разходи;

$$\text{Цсмр1} = /75100 : 79923/ \times 70$$

$$\text{Цсмр1} = 65,78$$

Цсмр2 - е цена за СМР на ул."Добри Войников", без непредвидени разходи;

$$\text{Цсмр2} = /61742,55 : 65793,52/ \times 30$$

$$\text{Цсмр2} = 28,15$$

$$\text{P2} = (65,78+28,15) \times 0,70$$

$$\text{P2} = 65,75 \text{ т.}$$

Показател 3 – P3 –Предлаган срок за проектиране и изпълнение на СМР

Ср.1 - Предлаган срок за проектиране

$$\text{Ср1} = /5:5/ \times 30$$

$$\text{Ср1} = 30$$

Ср.2 - Предлаган срок за изпълнение на СМР

$$\text{Ср2} = /20:20/ \times 70$$

$$\text{Ср2} = 70$$

$$\text{P3} = /30 + 70/ \times 0.1$$

$$\text{P3} = 10$$

$$\text{КО} = 8,32 + 65,75 + 10 = 84,07 \text{ т.}$$

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 84,07 т.

„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен

Показател 1 – P1 – Предложена цена за проектиране и авторски надзор

Цп1 - цена за проектиране и за авторски надзор на ул. "Симеон Велики";

$$\text{Цп1} = / 298 : 1860/ \times 70$$

$$Цп1 = 11,22$$

Цп2 - е цена за проектиране и за авторски надзор на ул."Добри Войников";

$$Цп2 = / 500 : 2075,60/ \times 30$$

$$Цп2 = 7,23$$

$$P1 = (11,22+7,23) \times 0,20$$

$$P1 = 3,69 \text{ т.}$$

Показател 2 – P2 – Предложена цена за СМР, без непредвидени разходи.

Цсмр1 - е цена за СМР на ул. "Симеон Велики", без непредвидени разходи;

$$Цсмр1 = /75100 : 76079,05/ \times 70$$

$$Цсмр1 = 69,10$$

Цсмр2 - е цена за СМР на ул."Добри Войников", без непредвидени разходи;

$$Цсмр2 = / 61742,55 : 61742,55 / \times 30$$

$$Цсмр2 = 30$$

$$P2 = (69,10+30) \times 0,70$$

$$P2 = 69,37 \text{ т.}$$

Показател 3 – P3 –Предлаган срок за проектиране и изпълнение на СМР

Ср.1 - Предлаган срок за проектиране

$$Ср1 = /5:5/ \times 30$$

$$Ср1 = 30$$

Ср.2 - Предлаган срок за изпълнение на СМР

$$Ср2 = /20:20/ \times 70$$

$$Ср2 = 70$$

$$P3 = /30 + 70/ \times 0,1$$

$$P3 = 10$$

$$КО = 3,69 + 69,37 + 10 = 83,06$$

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 83,06 т.

„БАРС“ АД, гр. Шумен

Показател 1 – P1 – Предложена цена за проектиране и авторски надзор

Цп1 - цена за проектиране и за авторски надзор на ул. "Симеон Велики";

$$\text{Цп1} = / 298 : 298 / \times 70$$

$$\text{Цп1} = 70$$

Цп2 - е цена за проектиране и за авторски надзор на ул."Добри Войников";

$$\text{Цп2} = / 500 : 2758 / \times 30$$

$$\text{Цп2} = 5,44$$

$$P1 = (70+5,44) \times 0,20$$

$$P1 = 15,09 \text{ т.}$$

Показател 2 – P2 – Предложена цена за СМР, без непредвидени разходи.

Цсмр1 - е цена за СМР на ул. "Симеон Велики", без непредвидени разходи;

$$\text{Цсмр1} = / 75100 : 75100 / \times 70$$

$$\text{Цсмр1} = 70$$

Цсмр2 - е цена за СМР на ул."Добри Войников", без непредвидени разходи;

$$\text{Цсмр2} = / 61742,55 : 61845,00 / \times 30$$

$$\text{Цсмр2} = 29,95$$

$$P2 = (70+29,95) \times 0,70$$

$$P2 = 69,97 \text{ т.}$$

Показател 3 – P3 –Предлаган срок за проектиране и изпълнение на СМР

Ср.1 - Предлаган срок за проектиране

$$\text{Ср1} = / 5:5 / \times 30$$

$$\text{Ср1} = 30$$

Ср.2 - Предлаган срок за изпълнение на СМР

$$\text{Ср2} = / 20:20 / \times 70$$

$$\text{Ср2} = 70$$

$$P3 = / 30 + 70 / \times 0,1$$

$$P3 = 10$$

$$KO = 15,09 + 69,97 + 10 = 95,06$$

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 95,06 т.

След оценяването на офертите на участниците и на основание чл. 61, т. 4 от ППЗОП, комисията пристъпи към проверка на документите на участниците, свързани с личното състояние и критериите за подбор, в низходящ ред спрямо получените оценки.

„БАРС“ АД, гр. Шумен, констатираха се следните несъответствия с изискванията:

Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, на въпрос: „Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с

увреждания?“, е даден положителен отговор, но не са уточнени, номерът на сертификата, издателят на същия, обхвата на сертификата и валидността му.

В тази връзка, комисията счита, че участникът следва да представи нов еЕЕДОП, в който да отстрани констатираната непълнота.

Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, на въпрос: „Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?“, е даден положителен отговор, но не са уточнени, номерът на сертификата, издателят на същия, обхвата на сертификата и валидността му.

„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово, констатираха се следните несъответствия с изискванията:

Комисията констатира, че в еЕЕДОП на привлеченото трето лице на позиция проектант „Геодезист“ – инж. Юлиана Атанасова, в Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, абзац: Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на:, липсва информация по отношение валидността на застраховката на проектанта, както и липсва и деклариране, че същата ще бъде подновена в случай, че изтича преди срока на изпълнение на дейностите предмет на договора.

„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен, констатираха се следните несъответствия с изискванията:

Участникът е представил електронно подписан еЕЕДОП от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

При проверка на същия, комисията констатира следната непълнота или несъответствие на информацията:

Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, на въпрос: „Само за обществени поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид“, участникът е декларирал обект: "България - Транзитни пътища V" - Лот 4 Участък 2 Път I-7 "Шумен-В.Преслав-Върбица" участък от км.122+300 до км.149+156,80 с обща дължина 26,857 км. и Рехабилитация на Пътен възел при км.0+000 на път II-73"Шумен - Карнобат" и път I-7 "Силистра-Шумен-Ямбол", като дължината на изпълнения от страна на участника обем от дейности съответства на заложения от страна на възложителя критерий за подбор, но част от периода за изпълнение е извън обхвата на разпоредбата на чл. 63, ал. 1, т. 1, б.а от ЗОП.

С оглед на обстоятелството, че и за тримата участници се установиха несъответствия, свързани с личното състояние и критериите за подбор и на основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП, комисията взе решение да изиска от участниците допълнителни документи с които да отстранят описаните несъответствия.

С оглед нуждата от представяне на допълнителни документи заседанието на комисията бе закрито.

На 20.05.2019 г., от 13:00 часа се проведе последното по ред заседание на комисията назначена със Заповед №127/20.03.2019 г. на Кмета на община Смядово.

Комисията заседава в пълен титулярен състав.

Комисията констатира, че до изтичане на определения срок в Община Смядово са постъпили допълнителни документи от страна и на тримата участници в процедурата.

Комисията констатира, че участниците са отстранили допуснатите пропуски и несъответствия, поради което на основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП, допусна до класиране двама от тях, а именно участниците „БАРС“ АД, гр. Шумен и „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово.

Офертата на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен на основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП, не се допуска до класиране.

Комисията извърши следното класиране на офертите на участниците, съобразно получените от последните комплексни оценки, както следва:

ПЪРВО МЯСТО: „БАРС“ АД, гр. Шумен, с комплексна оценка 95,06 т.

ВТОРО МЯСТО: „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово с комплексна оценка 84,07 т.

На основание извършеното, класиране комисията предлага на възложителя договорът за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица "Симеон Велики" и част от ул. "Добри Войников" (от кръстовището с улица "Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с. Кълново“ да се сключи с участника класиран на първо място, а именно фирма „БАРС“ АД, гр. Шумен.

Настоящият доклад се изготви на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, като неразделна част от същият са изготвените от страна на оценителната комисия протоколи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679
/ Тодор Илиев /

ЧЛЕНОВЕ:

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679
/ Калоян Китов /

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679
/ Славка Нойчева /

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679
/ Димитрина Маринова /

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679
/ Ивайло Грозев /

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679
/ Иван Кюркчиев /

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679
/ Иван Кюркчиев /

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679
/ Иван Кюркчиев /

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679
/ Иван Кюркчиев /

Настоящият доклад ведно с изготвените в процедурата протоколи и оферти се предадоха на възложителят на 28.05.2019 г.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679
ПРЕДАЛ:

ПРИЕЛ:

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679
ДОБ