

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

към Договор за строителство № 2/14.02.2020 г.

Днес, 03.11.2021 г. в гр. Смядово, между:

1. ОБЩИНА СМЯДОВО, със седалище и адрес на управление: гр. Смядово, пл. "Княз Борис I" № 2, код по регистър БУЛСТАТ: 000931657, номер по ЗДДС BG000931657, представлявана от Иванка Николова, в качеството на Кмет на Община Смядово и Радко Чернаков – главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. ДЗЗД „НИВЕЛ СТРОЙ - ХИДРО“ гр. Шумен, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 66, офис № 5, код по регистър БУЛСТАТ 177415138, представлявано от Генчо Генчев - управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,
заедно наричани **СТРАНИ**,

- във връзка с Административен договор № 27/07/2/0/00285 от 13.02.2019 г., сключен между Община Смядово и Държавен фонд „Земеделие“, за изпълнение на проект **„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“**, по който е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР на проекта с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково“ и Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР;

- във връзка с Договор за строителство № 2/14.02.2020 г. за изпълнение на строително-монтажни работи на обект **„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, Община Смядово“**, сключен между Възложителя и Изпълнителя („Договора“),

се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор за строителство № 2/14.02.2020 г.

Фактическа обстановка: Съгласно Договор за строителство № 2/14.02.2020 г. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е възложил, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е задължил да изпълни строително-монтажни работи на обект **„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, Община Смядово“**, който се изпълнява по проект

№ 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“ съгласно Договор № 27/07/2/0/00285 от 13.02.2019 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Сключеният между Възложителя и Изпълнителя Договор за строителство №2/14.02.2020 г. има силата на закон между страните с аргумент от чл. 20 а от ЗЗД.

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Договор за строителство № 2/14.02.2020 г. са допустими замени на СМР в рамките на стойността посочена в чл. 2, ал. 1 от договора, след изричното съгласие на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

В цитираната разпоредба на Договор за строителство № 2/14.02.2020 г. е предвиден и следния ред, който следва да бъде спазен в този случай чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмо-обосновка, детайлно изясняващо обстоятелствата, наложили замяната на СМР.

2. Към същото се прилага вариационна заповед /заповед за изменения/ на количествено-стойностната сметка, одобрена от надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и подробна КСС, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласувана от строителния надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

На следващо място, съгласно чл.2, ал.4 и ал.5 от Договор № 2/14.02.2020 г., е предвидено, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще одобри само непредвидени разходи, които са възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите могат да водят до увеличаване на количествата, заложените предварително в КС към проекта и/или до нови СМР, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта. Ако непредвидени разходи не отговарят на тези условия, същите няма да бъдат одобрени.

Посочено е, че непредвидените разходи ще бъдат направени само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка с избрания изпълнител при условията и по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В цитираните разпоредби на Договор № 2/14.02.2020 г. са предвидени условия и ред, които следва да бъдат спазени в този случай чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи.

Т.е. съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП в Договор за строителство №2/14.02.2020 г. са предвидени конкретно допустими промени чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. Обхватът и естеството на измененията, както и условията, при които те могат да се използват, не води до промяна в предмета на поръчката.

съгласно приложената към настоящото Допълнително споразумение количествено-стойностна сметка, както следва:

1. За изпълнение на СМР на обект „*Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, Община Смядово*“ – цена в размер на **2 271 122,00** (словом: Два милиона двеста седемдесет и една хиляди сто двадесет и два) лева без ДДС;
2. За непредвидени разходи цена в размер на **80 901,12** лв. (словом: Осемдесет хиляди деветстотин и един лев и дванадесет стотинки) без ДДС.

Чл. 3. Всички останали клаузи от Договор за строителство № 2/14.02.2020 г. остават непроменени и в сила за страните.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, всеки със силата на оригинал.

Приложения:

- Количествено-стойностна сметка;
- Количествено-стойностна сметка за непредвидените разходи.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка
с чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС) 2016/679
Иванка Николова
Кмет на Община Смядово

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка
с чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС) 2016/679

Радко Чернаков
Гл. счетоводител на Община Смядово

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка
с чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС) 2016/679
инж. Генчо Генчев
Управител на ДЗЗД „Нивел, Дренаж-Хидро“