


1024586



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: ОБЩИНА СМЯДОВО		Национален регистрационен номер: ² 000931657	
Пощенски адрес: ПЛ. КНЯЗ БОРИС I № 2			
Град: СМЯДОВО	код NUTS: BG333	Пощенски код: 9820	Държава: BG
Лице за контакт: ДИМИТРИНА МАРИНОВА		Телефон: +359 53512033	
Електронна поща: obshtina_smiadovo@abv.bg		Факс: +359 53512266	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1520			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово” Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код: 45232150 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, община Смядово” Обособена позиция №: 2 ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45232150 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: обл. Шумен, общ. Смядово, с. Риш - водопроводна мрежа код NUTS: ¹ BG333
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Пълни и детайлни Технически спецификации по всяка от обособените позиции и специфициране на конкретните видове работи и съответните необходими количества за изпълнението им е отразено в изготвените и

приложени Технически спецификации, както и в одобрената пълна техническа документация – инвестиционни проекти, с приложени обяснителни записки и количествени сметки, които са достъпни в профила на купувача на община Смядово.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 240

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз **Да** **Не**

Идентификация на проекта:

Проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: □□□□/S □□□□-□□□□□□

Номер на обявлението в РОП: 926231

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 2

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, община Смядово“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

14.02.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори **Да** **Не**

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:
ДЗЗД НИВЕЛ СТРОЙ-ХИДРО

Национален регистрационен номер: ²
177415138

Пощенски адрес:

УЛ. СЪЕДИНЕНИЕ № 66 ОФИС 5

Град:

ШУМЕН

код NUTS:

BG333

Пощенски код:

9700

Държава:

BG

Електронна поща:

tehnostroi_g@abv.bg

Телефон:

+359 897861518

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 897861518

Изпълнителят е МСП

Да **Не**

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Официално наименование:

ТЕХНОСТРОЙ-Г ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

127622102

Пощенски адрес:

УЛ. ХАН ОМУРТАГ № 5

Град:

СМЯДОВО

код NUTS:

BG333

Пощенски код:

9820

Държава:

BG

Електронна поща:

Телефон:

tehnostroi_g@abv.bg		+359 897861518	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 897861518	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Официално наименование: НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 113580690	
Пощенски адрес: УЛ. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ № 6			
Град: БРЕЗНИК	код NUTS: BG414	Пощенски код: 2360	Държава: BG
Електронна поща: nivel_stroi@abv.bg		Телефон: +359 886010605	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 886010605	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)			
Обща стойност на обществената поръчка: 2352892.83		Валута:	BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²
Настоящата обществена поръчка, с предмет СТРОИТЕЛСТВО, е възложена съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП чрез публично състезание за определяне на изпълнител на обществена поръчка по смисъла на чл. 176-181 от ЗОП на Обединение ДЗЗД "Нивел строй-Хидро". Партньорите определят за Водещ партньор на Обединението "ТЕХНОСТРОЙ-Г" ЕООД гр. Смядово. Водещият партньор се представява от Генчо Генчев, управител на "ТЕХНОСТРОЙ-Г" ЕООД гр. Смядово. Партньор в ДЗЗД "НИВЕЛ СТРОЙ-ХИДРО" е "Нивел строй" ЕООД.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18

Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Телефон: +359 29884070		
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg		Факс: +359 29807315
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:	Пощенски код:	Държава:
Телефон:		
Електронна поща:		Факс:
Интернет адрес (URL):		

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информацията относно подаването на жалби ²		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: срсadmin@срс.bg		Телефон: +359 29884070
Интернет адрес (URL): www.срс.bg		Факс: +359 29807315
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 02.12.2021 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45232150 Допълнителен CPV код: ^{1 2}		
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²		
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: обл. Шумен, общ. Смядово, с. Риш - водопроводна мрежа код NUTS: ¹ BG333		
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Извършване на строително - монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“ съгласно договор № 27/07/2/0/00285 от 13.02.2019 г. за отпускане на ВФП по подмярка 7.2 от ПРСР по Обособена позиция №2, обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, община Смядово“, съгласно количествено-стойностна сметка, неразделна част от договора за възлагане.		
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 240 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):		
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2352023.12 Валута: BGN		
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>		
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹		
Официално наименование: ДЗЗД НИВЕЛ СТРОЙ-ХИДРО		Национален регистрационен номер: ² 177415138
Пощенски адрес: УЛ. СЪЕДИНЕНИЕ № 66 ОФИС 5		

Град: ШУМЕН	код NUTS: BG333	Пощенски код: 9700	Държава: BG
Електронна поща: tehnostroi_g@abv.bg		Телефон: +359 897861518	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 897861518	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Официално наименование: ТЕХНОСТРОЙ-Г ЕООД		Национален регистрационен номер: 2 127622102	
Пощенски адрес: УЛ. ХАН ОМУРТАГ № 5			
Град: СМЯДОВО	код NUTS: BG333	Пощенски код: 9820	Държава: BG
Електронна поща: tehnostroi_g@abv.bg		Телефон: +359 897861518	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 897861518	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Официално наименование: НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД		Национален регистрационен номер: 2 113580690	
Пощенски адрес: УЛ. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ № 6			
Град: БРЕЗНИК	код NUTS: BG414	Пощенски код: 2360	Държава: BG
Електронна поща: nivel_stroi@abv.bg		Телефон: +359 886010605	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 886010605	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
С допълнително споразумение № 1/08.10.2020 г. към договор за строителство № 2/14.02.2020 г. е изменена общата сума по договор за строителство № 2/14.02.2020 г., като сумата възлиза на 2 352 219.14 лева без ДДС (обявление за изменение в РОП № 997256). С доп. споразумение № 2/03.11.2021г. се изменя количествено-стойностната сметка към Договор за строителство №2/14.02.2020 г., съгласно Количествено-стойностна сметка, неразделна част от Допълнително споразумение № 2/03.11.2021г. и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, Община Смядово“, който се изпълнява по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“ съгласно Договор № 27/07/2/0/00285 от 13.02.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 на ПРСР, съгласно същата.

VII.2.2) Причини за изменение

- Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:
- Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:
В хода на изпълнение на строително-монтажните работи по Договор №2/14.02.2020 г. за обект

„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, Община Смядово“, е изготвена Заменителна таблица № 2 така, че да гарантира законност, устойчивост, правилно технологично изпълнение и надежност на инвестицията. Изготвена е и Количествено-стойностна сметка след заменителната таблица и приемането ѝ като коректна сметна документация за проекта ще доведе до правилно и достоверно оформяне на техническата документация при изпълнение на строителството. Непредвидените дейности, посочени в изготвената Количествено-стойностна сметка, са следствие на произлезли по време на строителството СМР, които са възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Финансовия ефект от посочените промени, като цяло е намаление на Дог. стойност от 2352219,14 лв. без ДДС на 2352023,12 лв. без ДДС, т.е. имаме намаление на стойността със 196,02 лв.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	2352219.14	Валута:	BGN
----------------------------------	------------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС:	2352023.12	Валута:	BGN
----------------------------------	------------	---------	-----

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи