



# ОБЩИНА СМЯДОВО

9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ №2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226  
obshtina\_smyadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

## ПРОТОКОЛ №2

Днес, 03.12.2015 г. в 11:00 часа в Заседателната зала на Община Смядово, започна работа комисия, назначена със Заповед №453/08.10.2015 г. на Кмета на Община Смядово, в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Димитрина Иванова Маринова – Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци“ в Общинска администрация, гр. Смядово.

**ЧЛЕНОВЕ:** 1. Тодор Златков Илиев – адвокат от ШАК;  
2. инж. Калоян Кирилов Киров – Директор на дирекция „Специализирана администрация“ в Общинска администрация, гр. Смядово;  
3. Мирослав Жечев Николов – Гл. специалист ТСУ в Общинска администрация Смядово;  
4. арх. Иван Александров Иванов – Гл. архитект на Общинска администрация Смядово;  
5. Красимира Желязкова Кирова - Ст. специалист ТСУ в Общинска администрация Смядово;  
6. инж. Жулиян Димов Желев – външен експерт строителен инженер № ВЕ 1308;  
7. Неделчо Чилингиров – Председател на управителният съвет на сдружение на собствениците, гр. Смядово ул. Цар Калоян № 2;  
8. Николай Гинев - Председател на управителният съвет на сдружение на собствениците, гр. Смядово ул. Цар Калоян № 7;  
9. Живко Желязков - Председател на управителният съвет на сдружение на собствениците, гр. Смядово ул. Ришки Проход № 14;  
10. Каля Рашева - Председател на управителният съвет на сдружение на собствениците, гр. Смядово - Глигана;

**със задача:** Да разгледа оцени и класира подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Смядово по четири обособени позиции“.

Председателят на комисията, уведоми членовете ѝ, че до изтичане на срока по чл. 68, ал. 8 от ЗОП, допълнителни документи в процедурата са представени от следните участници: „СТРОЙКОМЕРС -ТТ“ ЕООД, гр. Търговище, „ДЗД ТЕРМО СМЯДОВО 2015“, гр. София, „КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД, гр. Шумен, „СИМЕКС“ ЕООД, гр. Шумен.

На основание, чл. 68, ал. 9 от ЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на документите за подбор на участниците в едно с допълнително представените такива, по отделните обособени позиции и проверка за съответствието им с критериите за подбор или други изисквания на възложителя.

**„СТРОЙКОМЕРС -ТТ“ ЕООД, гр. Търговище - Обособена позиция №2 „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Цар Калоян“ №7, вх. 1, вх. 2 и вх. 3**, комисията констатира, че документите за подбор на участника в едно с допълнително представените такива, съответстват на критериите за подбор и другите изисквания на възложителят по тази обособена позиция.

**„НСК СОФИЯ“ ЕООД, гр. София - Обособена позиция 2 „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Цар Калоян“ №7, вх. 1, вх. 2 и вх. 3”**

комисията констатира, че участника в процедурата не се е възползвал от възможността да представи допълнителни документи, въпреки предоставената му възможност по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите за подбор на участника по тази обособена позиция.

Комисията констатира следните несъответствия:

От представените доказателствата за извършеното строителство, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата не е видно, че участника е изпълнил строителство с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, свързано с въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност при проектиране и СМР или СМР по полагане на: топлоизолация – 3268 кв. м., поставяне на дограма – 570 кв. м., хидроизолация – 717 кв. м.

По отношение на предложените 25 броя работници по „Полагане на топлоизолационни системи” от представеният списък на служителите или експертите, които участника ще осигури при изпълнение на обществената поръчка не са приложени декларации за ангажираност на работниците по „Полагане на топлоизолационни системи”.

От списъка така също не е видно, че посочените лица са преминали курс на обучение по полагане на топлоизолационни системи.

По отношение на наетите автомобили липсват талони или доказателства, от които да е видно, че наемодателят на участника разполага с посочената в наемния договор техника.

По отношение на наетият заваръчен апарат с горещ въздух на покривна мембрана липсват доказателства, от които да е видно, че наетият апарат е на разположение на наемодателят на участника.

С оглед на изложеното, комисията счита така подадената оферта за несъответстваща на предварително обявените от възложителя условия, предвид което и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП взе следните решения:

Предлага за отстраняване офертата на участника **„НСК СОФИЯ“ ЕООД, гр. София по Обособена позиция №2 „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Цар Калоян“ №7, вх. 1, вх. 2 и вх. 3”**, предвид несъответствието ѝ с обявените условия, а именно поради непредставяне на доказателства, че участника е изпълнил строителство през последните 5 години, считано до датата на подаване на офертата с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, свързано с въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност при проектиране и СМР или СМР по полагане на: топлоизолация – 3268 кв. м., поставяне на дограма – 570 кв. м., хидро изолация – 717 кв. м.

Поради непредставяне на декларации за ангажираност на работниците по „Полагане на топлоизолационни системи”, респективно поради непредставянето на документи, които да удостоверяват, че участника не следва да прилага посочените декларации към офертата си.

Поради непредставяне на доказателства, удостоверяващи, че посочените лица са преминали курс на обучение по полагане на топлоизолационни системи.

Поради непредставяне на доказателства, удостоверяващи, че наетите автомобили са на разположение на наемодателят на участника

Поради непредставяне на доказателства, удостоверяващи, че наетият заваръчен с горещ въздух на покривна мембрана е на разположение на наемодателят на участника

**„ДЗД ТЕРМО СМЯДОВО 2015“, гр. София- Обособена позиция №1 „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Цар Калоян“ №2, вх. 1, вх. 2 и вх. 3”**

Комисията пристъпи към проверка на документите на участника в едно с допълнително представените такива по реда на чл. 68, ал. 9 от ЗОП.

Комисията констатира, че този участник за доказване на заложеният от възложителя критерий за подбор за наличие на изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, свързано с въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност при проектиране и СМР или СМР по полагане на: топлоизолация – 3268 кв. м. поставяне на дограма 593 кв. м. , хидроизолация 657 кв. м. е представил доказателства за изпълнени такива дейности от страна на привлеченият си подизпълнител, а именно фирма „МИРАТ ГРУП” ООД.

Действително с новата редакция на закона, а именно чл. 51 а, ал. 2 от ЗОП се допусна възможност участниците да могат да доказват съответствието си с изискванията за финансово и

икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, като под трети лица следва да се разбират и привлечените подизпълнители, но това обстоятелство, съгласно трайната и противоречива практика на КЗК не може да се ползва за покриване на така заложеният от възложителят критерий за подбор. Мотивите за това са следните: Ресурсът на третото лице, който може да бъде ангажиран, съгласно чл. 51а от ЗОП, следва да бъде само от материално естество – финансов ресурс, технически ресурс или човешки ресурс - ресурсите на третото лице, които могат да се ползват, следва да бъдат прехвърлими, а не минал опит на участник. В случая, възложителят е поискал участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка да представят доказателства по чл. 51, ал. 1 , т. 2 от ЗОП , т.е. доказателства за опит на участниците. Доколкото единствено отделните партньори в обединението разполагат с правото да доказват съответствието си така заложеният критерий за подбор – аргумент от разпоредбата на чл. 56, ал. 3 , т. 2 от ЗОП единствено същите могат и разполагат с правото да доказват съответствието си с критерият за подбор по чл. 51, ал. 1 , т. 2 от ЗОП.

Доколкото този критерий доказва минал опит на участник, то не е възможно този опит да се преотстъпи за ползване от друго лице, с цел доказване възможностите му за изпълнение на поръчката по смисъла на чл. 51а от ЗОП. Тук е момента да се посочи, че в този смисъл е и Решение № 608 постановено по преписка КЗК-400/2015 г.

С оглед на изложеното по-горе и предвид на обстоятелството, че въпреки предоставената по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП възможност участника да докаже съответствието си със заложеният критерий за подбор за наличие на изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, свързано с въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност при проектиране и СМР или СМР по полагане на: топлоизолация – 3268 кв. м. поставяне на дограма 593 кв. м. , хидроизолация 657 кв. м. и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията взе следното решение:

Предлага за отстраняване офертата на участника **„ДЗЗД ТЕРМО СМЯДОВО 2015“, гр. София по Обособена позиция №1 „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Цар Калоян“ №2, вх. 1, вх. 2 и вх. 3”**, поради несъответствие с предварително обявените от възложителят условия.

**„КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД, гр. Шумен - Обособена позиция №4 „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Ришки проход“ №23, вх. 1, вх. 2, вх. 3 и вх. 4”** комисията констатира, че документите за подбор на участника в едно с допълнително представените такива, съответстват на критериите за подбор и другите изисквания на възложителят по тази обособена позиция.

**„СИМЕКС“ ЕООД, гр. Шумен - Обособена позиция №3 „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Ришки проход“ №14, вх. 1, вх. 2, вх. 3 и вх. 4”** комисията констатира, че документите за подбор на участника в едно с допълнително представените такива, съответстват на критериите за подбор и другите изисквания на възложителят по тази обособена позиция.

Комисията пристъпи към разглеждане на „Предложенията за изпълнение на поръчката на участниците по отделните обособени позиции.

**„СТРОЙКОМЕРС -ТТ“ ЕООД, гр. Търговище - Обособена позиция №2 „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Цар Калоян“ №7, вх. 1, вх. 2 и вх. 3 ,**

Сроковете за изпълнение са следните:

Строителство - **пет месеца**, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка

Проектиране - **един месец**, считано от датата на получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране дейностите по договора

Участника е посочил предвидената от него технологична последователност на проектирането и на строителните процеси.

Участника е посочил предвиденото от него разпределение на дейностите във времето и технологичните норми за изпълнение на отделните видове работи. Участника е посочил, качествените характеристики на предложените основни материали, които ще бъдат доставени и

вложени в обекта. Гаранционните срокове на изпълнените СМР на обекта са 5 години за всички изпълнени СМР на обекта.

Участника е декларирал, че е запознат с предмета на поръчката и е съгласен с поставените условия и ги приемаме без възражения. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителят срок. Участника е заявил съгласието си да поддържа валидна застраховката „Професионална отговорност в проектирането и строителството” до завършването на дейностите по договора. Участника е заявил съгласието си да спазва изискванията, поставени в документацията.

Участника е посочил, че вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба;

Участника е декларирал, че дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и работния проект;

Участника е декларирал, че Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Участника е представил линеен календарен план с работна програма за изпълнението на всички дейности, придружен от Графики на ресурсите (персонал и механизация), с определени срокове и периоди за доставки.

**Комисията констатира, че така представеното предложение за изпълнение на поръчката съответства на предварително обявените условия.**

**„ЖСП - СТИЛ“ ООД, гр. Шумен, с вх. № 622, подадена на 07.10.2015 г. – отнасяща се за Обособена позиция №1 „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Цар Калоян“ №2, вх. 1, вх. 2 и вх. 3”**

Сроковете за изпълнение са следните:

Строителство - **пет месеца**, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка

Проектиране - **един месец**, считано от датата на получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране дейностите по договора.

Гаранционните срокове на изпълнените СМР на обекта са 5 години за всички изпълнени СМР на обекта.

Участника е посочил предвидената от него технологична последователност на проектирането и на строителните процеси.

Участника е посочил предвиденото от него разпределение на дейностите във времето и технологичните норми за изпълнение на отделните видове работи. Участника е посочил, качествените характеристики на предложените основни материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта. Участника е декларирал, че е запознат с предмета на поръчката и е съгласен с поставените условия и ги приемаме без възражения.

Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителят срок. Участника е заявил съгласието си да поддържа валидна застраховката „Професионална отговорност в проектирането и строителството” до завършването на дейностите по договора;

Участника е заявил съгласието си да спазва изискванията, поставени в документацията. Участника е посочил, че вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба;

Участника е декларирал, че дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и работния проект.

Участника е декларирал, че Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Участника е представил линеен календарен план с работна програма за изпълнението на всички дейности, придружен от Графики на ресурсите (персонал и механизация), с определени срокове и периоди за доставки.

**Комисията констатира, че така представеното предложение за изпълнение на поръчката съответства на предварително обявените условия.**

**„КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД, гр. Шумен - Обособена позиция №4 „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Ришки проход“ №23, вх. 1, вх. 2, вх. 3 и вх. 4”**

Сроковете за изпълнение са следните:

Строителство - **пет месеца**, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка

Проектиране - **един месец**, считано от датата на получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране дейностите по договора.

Гаранционните срокове на изпълнените СМР на обекта са 5 години за всички изпълнени СМР на обекта. Участника е посочил предвидената от него технологична последователност на проектирането и на строителните процеси. Участника е посочил предвиденото от него разпределение на дейностите във времето и технологичните норми за изпълнение на отделните видове работи. Участника е посочил, качествените характеристики на предложените основни материали които ще бъдат доставени и вложени в обекта.

Участника е декларирал, че е запознат с предмета на поръчката и е съгласен с поставените условия и ги приемаме без възражения. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителят срок.

Участника е заявил съгласието си да поддържа валидна застраховката „Професионална отговорност в проектирането и строителството” до завършването на дейностите по договора.

Участника е заявил съгласието си да спазва изискванията, поставени в документацията. Участника е посочи, че вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 235/06.12.2006г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

Участника е декларирал, че дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и работния проект. Участника е декларирал, че Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Участника е представил линеен календарен план с работна програма за изпълнението на всички дейности, придружен от Графики на ресурсите (персонал и механизация), с определени срокове и периоди за доставки.

**Комисията констатира, че така представеното предложение за изпълнение на поръчката съответства на предварително обявените условия.**

**„СИМЕКС“ ЕООД, гр. Шумен - Обособена позиция №3 „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Ришки проход“ №14, вх. 1, вх. 2, вх. 3 и вх. 4”**

Сроковете за изпълнение са следните:

Строителство - **пет месеца**, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка

Проектиране - **един месец**, считано от датата на получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране дейностите по договора.

Гаранционните срокове на изпълнените СМР на обекта са 5 години за всички изпълнени СМР на обекта. Участника е посочил предвидената от него технологична последователност на проектирането и на строителните процеси. Участника е посочил предвиденото от него разпределение на дейностите във времето и технологичните норми за изпълнение на отделните видове работи. Участника е посочил, качествените характеристики на предложените основни материали които ще бъдат доставени и вложени в обекта.

Участника е декларирал, че е запознат с предмета на поръчката и е съгласен с поставените условия и ги приемаме без възражения. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителят срок. Участника е заявил съгласието си да поддържа валидна застраховката „Професионална отговорност в проектирането и строителството” до завършването на дейностите по договора.

Участника е заявил съгласието си да спазва изискванията, поставени в документацията. Участника е посочи, че вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 235/06.12.2006г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

Участника е декларирал, че дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и работния проект. Участника е декларирал, че Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Участника е представил линеен календарен план с работна програма за изпълнението на всички дейности, придружен от Графики на ресурсите (персонал и механизация), с определени срокове и периоди за доставки.

**Комисията констатира, че така представеното предложение за изпълнение на поръчката съответства на предварително обявените условия.**

На основание, чл. 71 , ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 69а, ал. 2 , т. 3 от ЗОП, комисията пристъпи към оценяване на офертите на участниците по предварително утвърдената методика по показателите извън плика с надпис предлагана цена:

**Обособена позиция №1 "Жилищен блок на територията на гр. Смядово, находящ се на ул. "Цар Калоян" №2; вх.1, вх.2 и вх.3**

<b>ЖСП "Стил" ООД гр. Шумен</b>		
<b>I. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1</b>		
<b>1. Подпоказател за предлаган срок за изпълнение на СМР</b>	Строителство - <b>пет месеца</b> , считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка	Ср1=50т
<b>2. Подпоказател за предлаган срок за Проектиране</b>	Проектиране - <b>един месец</b> , считано от датата на получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране дейностите по договора	Ср2=50т
Общ срок за изпълнение дейностите по обособената позиция е - <b>шест месеца</b>		<b>Общо по П1 100т</b>
<b>II. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2</b>		

**1.Последователност и технология на изпълнение на дейностите**

Участника е направил подробно описание на вида на сградата предмет на обособената позиция. Посочено е начина на организация на проектиране на инвестиционният проект, като са посочени частите на проекта, архитектура, конструктивна, ВиК, Ел, ПБ, ПБЗ, ПУО, Геодезия, сметна документация в т.ч. и КСС. Посочено, че проектната документация ще включва детайли за изпълнение на СМР с подробно описание на материалите и начина на изпълнение технологии и изчисления. Проектни решения по части и обяснителни записки. Посочен е предвиденият от участника екип за изпълнение на проектирането. Посочен е обхвата на проектите по отделните части. Посочено е техническото решение при проектирането, включващо мерки по обновяване: ремонт на покрива, посочен е подробен обхват на дейностите, направа на тротоарен пръстен около сградата, с посочен подробен обхват на видовете работи, топлоизолация на външни фасадни стени с подробно описание на технологията, ремонт на водопроводната и канализационната мрежа, ремонт на електрозахранваща мрежа. Посочени са енергоспестяващи мерки, а именно топлоизолация на външни стени, подмяна на дограма, като е предвидена същата да е с петкамерен профил. Топлоизолация покрив, топлоизолация под, мерки осветление. Посочени са дейностите по осъществяване на авторски надзор на обекта. Всички посочени по-горе мерки са правилни и съответстват на изискванията, предвидени в документацията.

Участника е посочил технологичната последователност на строителният процес, включваща начина на извършване на временно строителство, което е подробно развито и правилно като организация.

Посочено е подробно редът на извършване на СМР, включващ и етапи на изпълнение, включващи подготовка на строителната площадка, изпълнение на мерки по обновяване на и енергийна ефективност, ВиК, Ел, изпълнение на пръстен около сградата. Подробно са описани всички мероприятия, които ще се изпълнят при изпълнение на всеки един етап, които са правилни подробни и относими към поръчката.

Посочена е последователност при водене на отчетната работа с посочен ред и начин на докладване, както и материалите, които ще се изготвят. Посочена е последователност на изпълнението по видове и по части. Направено е подробно описание на предвидената технология за изпълнение на всяка една отделна дейност, която е правилна и отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя. С оглед на така представеното предложение, комисията прави следното заключение:

1. Участникът добре е запознат с последователността и хронологията на изпълнението на строително-монтажните работи, касаещи изпълнението на обекта. Направено е подробно описание на състоянието на обекта.
2. Представеното техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.
3. Представената програма за изпълнение съответства на предмета на поръчката и на техническата спецификация.

Описани са подробно технологичните процеси при

	<p>изпълнението на отделните видове СМР.</p> <p>4. Представени са всички СМР, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за изпълнението на проектирането, строително-монтажните работи, изпитванията, въвеждането на обекта в експлоатация. В описанието се съдържат и дейности като: направа на нов тротоарен пръстен около сградата; демонтаж и последващ монтаж на телата на климатиците; остъкляване на 80% от балконите, което показва наличието на цялостна визия за подхода и дейностите по изпълнението на проектирането и строителството.</p> <p>5. Участникът добре е запознат с нормативната база, с действащото законодателство със съществуващите технически изисквания, които са съобразени с предмета на настоящата поръчка и изискванията на Възложителя. Посочени са нормативни документи, които ще бъдат спазвани при проектирането на отделните части.</p> <p>6. Описано е разпределението на задачите и отговорностите между експертите/изпълнителите, във връзка с изпълнение на СМР с цел - изпълнението на инвестиционния проект.</p> <p>7. Представеният линеен календарен график обхваща временното и същинското строителство. Календарният план съдържа всички видове СМР, тяхната последователност и срокове на изпълнение.</p> <p>8. Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност за изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията</p>	
<p><b>2. Разпределение на дейностите във времето и съответствие на графика с технологичните норми и ограничения за изпълнение на отделни видове работи</b></p>	<p>В тази си част участника е посочил организационна схема на етапа на изготвяне на техническият работен проект. Посочена е организацията по време на строителството, включващ описание на последователността, видовете екипи за изпълнение. Посочена е организацията на ключовия персонал включващ Ръководител екип, Технически ръководител, Специалист контрол на качеството, специалист координатор, безопасност и здраве.</p> <p>Направено е описание на отговорностите на предвиденият ключов персонал, която е правилна и вярна.</p> <p>Направено е описание на разпределението на дейностите във времето и технологичните норми за изпълнението на отделните видове работи, включващ описание на организацията и управлението на строителния процес, проектиране, участници в процеса и координация между тях. Посочен е начина на комуникация с възложителя, посочена са предвидените механизми за контрол по време на проектирането и реализацията на проекта. В табличен вид са представени предвидените екипи по отделните части, както и описана ресурсната им обезпеченост. Посочена е поредността на дейностите по части. Представени са мерки по управление на качеството и осигуряване на БЗУТ. Посочените са контролните механизми.</p> <p>Като иновативни методи са посочени влагане на добавки към асфалтови смеси и бетони и др. разтвори, използване на специална техника. Направено е така също описание на организация на човешките ресурси от подготовка на строителната площадка да предаване на обекта на възложителя.</p>	<p>30т</p>



	<p>Направено е описание на рискови фактори, които могат да застрашат изпълнението на договора. С оглед на така направеното предложение, комисията прави следното заключение:</p> <p>1. Описани са звената за изпълнение на основните видове дейности-техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Представена е информация за ангажираните ключовите и неключови експерти. Посочени са конкретно отговорните технически лица и са описани техните права и задължения. Предложени са работни звена /екипи/ за изпълнение на дейностите по изпълнение на обекта. Те като вид състав квалификационна и техническа обезпеченост са в съответствие с вида, обема и спецификата на предвидените за изпълнение дейности и обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка.</p> <p>2. Представена е координация на работните звена /екипи/, както и възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката</p>	
<b>3.Качествени характеристики на предложените основни материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта</b>	<p>Участникът е предложил следните качествени характеристики на основните материали: Минерална вата с топлопроводимост <math>m</math> 0.032. Теплоизолационни плочи EPS топлопроводимост <math>m</math> 0.034, Теплоизолационни плочи XPS топлопроводимост <math>m</math> 0.027, ПВЦ дограма петкамерен профил, Двоен стъклопакет с бяло нискоемисиивно стъкло топлопроводимост <math>m</math> 1.1. Приложени са сертификати и декларации за съответствие на материали и изделия, които изпълнителят ще ползва за изпълнението на строежа. С оглед на така представените документи комисията счита, че са налице предложения които надвишават изискванията.</p>	30т

**Обособена позиция №2 "Жилищен блок на територията на гр. Смядово, находящ се на ул. "Цар Калоян" №7; вх.1, вх.2 и вх.3**

<b>"Стройкомерс ТТ" ЕООД гр. Търговище</b>		
<b>I. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1</b>		
<b>1. Подпоказател за предлаган срок за изпълнение на СМР</b>	Строителство - <b>пет месеца</b> , считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка	Ср1=50т
<b>2. Подпоказател за предлаган срок за Проектиране</b>	Проектиране - <b>един месец</b> , считано от датата на получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране дейностите по договора	Ср2=50т
Общ срок за изпълнение дейностите по обособената позиция е - <b>шест месеца</b>		<b>Общо по П1 100т</b>
<b>II. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2</b>		

<p><b>1. Последователност и технология на изпълнение на дейностите</b></p>	<p>Направено е описание на типа сграда и капацитета. Описана е организацията и начина на извършване на проектиране на обекта, като е посочено, че работният проект ще бъде изготвен в съответствие с нормативната уредба, ще се извърши съгласуване с експлоатационните дружества и т.н. Посочени са основните правила, които ще се съблюдават при извършване на проектния процес. Посочен е обхвата на бъдещият проект по отделните части. Посочен е проектантският екип, както и описание на бъдещите проекти по части. Посочени са мерките за обновяване, както енергоспестяващите мерки. Посочено е редът за осъществяване на авторски надзор. Посочената по-горе организация в етапа на проектиране е вярна.</p> <p>Участника е посочил техническата си последователност по време на строителния процес, включващ етапи на изпълнение на проекта, съгласно фирмената организация. Посочена са етапите на изпълнение на СМР и предвидената технология за изпълнение на СМР, които са правилни и в съответствие с изискванията на възложителя. Посочен е редът за докладване на възложителя. Посочена е последователност на изпълнението по части Покрив, тротоарен пръстен, фасади, ВиК и Ел. Описани са видовете работи и представена технология на изпълнение. Посочената организация е правилна и съответстваща с предвидените изисквания за този вид работа.</p> <p>С оглед на така представеното техническо предложение, комисията счита, че:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Участникът добре е запознат с последователността и хронологията на изпълнението на строително-монтажните работи, касаещи изпълнението на обекта. Направено е подробно описание на състоянието на обекта.</li> <li>2. Представеното техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.</li> <li>3. Представената програма за изпълнение, съответства на предмета на поръчката и на техническата спецификация.</li> <li>4. Представени са всички СМР, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за изпълнението на проектирането, строително-монтажните работи, изпитванията, въвеждането на обекта в експлоатация. В описанието се съдържат и всички дейности, което показва наличието на цялостна визия за подхода и дейностите по изпълнението на проектирането и строителството.</li> <li>5. Участникът добре е запознат с нормативната база, с действащото законодателство, със съществуващите технически изисквания, които са съобразени с предмета на настоящата поръчка и изискванията на Възложителя. Посочени са нормативни документи, които ще бъдат спазвани при проектирането на отделните части.</li> <li>6. Описано е разпределението на задачите и отговорностите между експертите/изпълнителите, във връзка с изпълнение на СМР с цел - изпълнението на инвестиционния проект.</li> <li>7. Представеният линеен календарен график обхваща временното и същинското строителство. Календарният план съдържа всички видове СМР, тяхната последователност и</li> </ol>	<p>40т</p>
--	---	------------

	<p>срокове на изпълнение.</p> <p>8. Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност за изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.</p>	
<p><b>2. Разпределение на дейностите във времето и съответствие на графика с технологичните норми и ограничения за изпълнение на отделни видове работи</b></p>	<p>Посочен е предвиденият от участник подход за изпълнение при проектирането. Посочен е подхода за изпълнение на СМР. Посочена е последователност на изпълнение от временно строителство до предаване на обекта. Посочена е организацията на ключовият персонал, отговорностите на ключовият персонал, пълномощията на ключовият персонал. Посочени са периодите на проектиране обхващаш предварителните дейности, одобрение на работния проект, съгласуване и издаване на разрешение за строеж. Посочени са взаимодействията координацията и сътрудничеството между участниците в строителния процес. Посочено е, че участника е предвидил да изпълни дейността със шест екипа, като е посочено механизацията, с която разполагат и разпределението на дейностите. Посочено е начина на изпълнение на работите по отделните части на сградата. Представена е организация на човешките ресурси, както са посочени рискови фактори.</p> <p>Посочената по-горе организация е вярна, като предложената квалификационна и техническа обезпеченост е релевантна на предмета на поръчката.</p> <p>С оглед на изложеното, комисията направи следното заключение:</p> <p>1. Описани са звената за изпълнение на основните видове дейности - техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Представена е информация за ангажираните ключовите и неключови експерти. Посочени са конкретно отговорните технически лица и са описани техните права и задължения. Предложени са работни звена /екипи/ за изпълнение на дейностите по изпълнение на обекта. Те като вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост са в съответствие с вида, обема и спецификата на предвидените за изпълнение дейности и обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка.</p> <p>2. Представена е координация на работните звена /екипи/, както и възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката.</p>	30т
<p><b>3.Качествени характеристики на предложените основни материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта</b></p>	<p>Участникът е предложил следните качествени характеристики на основните материали: Минерална вата с топлопроводимост <math>m</math> 0.032. Теплоизолационни плочи EPS топлопроводимост <math>m</math> 0.034, Теплоизолационни плочи XPS топлопроводимост <math>m</math> 0.027, ПВЦ дограма петкамерен профил, Двоен стъклопакет с бяло нискоемисионно стъкло топлопроводимост <math>m</math> 1.1. Приложени са сертификати и декларации за съответствие на материали и изделия, които изпълнителят ще ползва за изпълнението на строежа. С оглед на така представените документи комисията счита, че са налице предложението които надвишават изискванията.</p>	30т

**Обособена позиция №3 "Жилищен блок на територията на гр. Смядово, находящ се на ул. "Ришки проход" №14; вх.1, вх.2, вх.3 и вх.4**

**"Симекс" ЕООД гр. Шумен**

**I. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1**

<b>1.Подпоказател за предлаган срок за изпълнение на СМР</b>	Строителство - <b>пет месеца</b> , считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка	Ср1 =50т
<b>2.Подпоказател за предлаган срок за Проектиране</b>	Проектиране - <b>един месец</b> , считано от датата на получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране дейностите по договора	Ср2 =50т
Общ срок за изпълнение дейностите по обособената позиция е - <b>шест месеца</b>		<b>Общо по П1 100т</b>

**II. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2**

<b>1.Последователност и технология на изпълнение на дейностите</b>	<p>По отношение на дейностите по проектиране, участника е посочил, че същото ще протече в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Посочени са проектните дейности от датата на получаване на виза скица за проектиране до осъществяване на дейностите по авторски надзор на обектите. Посочени са частите на проекта: Архитектура, Конструктивна, ВиК, Ел, Пожаробезопасност, ПБЗ, ПУО, Геодезия, Сметна документация. Направено е подробно описание на всяка част, която е правилна и съответстваща на изискванията на възложителят. Описани са дейностите по осъществяване на авторски надзор. Направено е описание на видовете СМР по покрива, тротоарен пръстен около сградата, топлоизолация на външни фасадни стени, ВиК, Ел.</p> <p>Посочена е технологията и последователността на изпълнение на всяка една дейност, включително и на извършване на товаро-разтоварителните работи и складиране. Представена е подробно описание на последователността на всяка дейност от покрив, фасади, ВиК, канализация,</p> <p>Посочената технология и последователност е подробна, вярна и относима към предмета на поръчката.</p> <p>С оглед на това, комисията прави следното заключение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Участникът добре е запознат с последователността и хронологията на изпълнението на строително-монтажните работи, касаещи изпълнението на обекта. Направено е подробно описание на състоянието на обекта.</li> <li>2. Представеното техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.</li> <li>3. Представената програма за изпълнение съответства на предмета на поръчката и на техническата спецификация. Описани са подробно технологичните процеси при изпълнението на отделните видове СМР.</li> <li>4. Представени са всички СМР, необходими за изпълнението</li> </ol>	40т
--	---	-----

предмета на поръчката, отчитайки времето за изпълнението на проектирането, строително-монтажните работи, изпитванията, въвеждането на обекта в експлоатация. В описанието се съдържат и дейности като: направа на нов тротоарен пръстен около сградата с ремонт на съществуващите външни стълбища и площадки и изграждане на нови такива, което показва наличието на цялостна визия за подхода и дейностите по изпълнението на проектирането и строителството.

5. Участникът добре е запознат с нормативната база, с действащото законодателство, със съществуващите технически изисквания, които са съобразени с предмета на настоящата поръчка и изискванията на Възложителя. Посочени са нормативни документи, които ще бъдат спазвани при проектирането на отделните части.

6. Описано е разпределението на задачите и отговорностите между експертите/изпълнителите, във връзка с изпълнение на СМР с цел - изпълнението на инвестиционния проект.

7. Представеният линеен календарен график обхваща временното и същинското строителство. Календарният план съдържа всички видове СМР, тяхната последователност и срокове на изпълнение.

8. Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност за изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

**2. Разпределение на дейностите във времето и съответствие на графика с технологичните норми и ограничения за изпълнение на отделни видове работи**

Посочени са етапите на изпълнение: Проектиране, СМР, Въвеждане в експлоатация. Посочени са разпределението на дейностите на проектантите, по части и дни. Посочени са отделните участници, взаимовръзки и взаимоотношения между възложител, проектант по части, изпълнител в това число управител и ръководител на обекта. Посочен е начина на осигуряване на ресурсите, контрола при изпълнение на СМР, документооборота и отчет. Посочените взаимовръзки са правилни и релевантни към предмета на поръчката. Посочени са задълженията на отделните експерти ангажирани при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, включително и на лицата осъществяващи строителен надзор.

В графичен вид са представени взаимовръзките между отделните участници. Представена е организация на ресурсите, като е направено подробно описание на дейностите.

Представена е работна програма, с времево и ресурсно изпълнение на дейностите по покрив, фасада, инсталации, както и на дейностите по въвеждане на обекта в експлоатация. Работната програма е подробна, правилна и съответстваща на предмета на поръчката.

С оглед на така представеното, техническо предложение, комисията изведе следният извод:

1. Описани са звената за изпълнение на основните видове дейности техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Представена е информация за ангажираните ключовите и неключови експерти. Посочени са конкретно отговорните технически лица и са описани техните права и задължения. Предложени са работни звена /екипи/ за изпълнение на дейностите по изпълнение на обекта. Те като вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост са в съответствие с вида, обема и спецификата на предвидените за изпълнение дейности и обезпечават качествено изпълнение на

30т

	обществената поръчка. 2. Представена е координация на работните звена /екипи/, както и възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и предложенията от участника линеен план за изпълнение на поръчката	
<b>3.Качествени характеристики на предложените основни материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта</b>	Предвидена е дограма с петкамерен профил и нискоемисионно стъкло с коефициент на топлопреминаване 1.31 w/m2K. Обобщеният коефициент на дограмата е 1.4 w/m2K. Посочен е EPS с дебелина от 20 до 200 м. с 0.030 w/mK. Посочена е минерална вата с топлопроводимост 0.032 w/mK. Топлоизолационни плочи XPS топлопроводимост m 0.027 w/mK Приложени са сертификати и декларации за съответствие на материали и изделия, които изпълнителят ще ползва за изпълнението на строежа. С оглед на така представените документи комисията счита, че са налице предложенията, които надвишават изискванията.	30т

**Обособена позиция №4 "Жилищен блок на територията на гр. Смядово, находящ се на ул. "Ришки проход" №23; вх.1, вх.2, вх.3 и вх.4**

<b>"Кънстракшън груп" ЕООД гр. Шумен</b>		
<b>I. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1</b>		
<b>1. Подпоказател за предлаган срок за изпълнение на СМР</b>	Строителство - <b>пет месеца</b> , считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка	Ср1 =50т
<b>2. Подпоказател за предлаган срок за Проектиране</b>	Проектиране - <b>един месец</b> , считано от датата на получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране дейностите по договора	Ср2 =50т
Общ срок за изпълнение дейностите по обособената позиция е - <b>шест месеца</b>		П1= 100т.
<b>II. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2</b>		
<b>1.Последователност и технология на изпълнение на дейностите</b>	Участникът е посочил отделните етапи на изпълнение: Проектиране с посочване на частите: Архитектура, Конструктивна, ВиК, Електро, Пожаробезопасност, ПБЗ, ПУСО, Геодезия и Сметна документация. Направено е детайлно описание на всяка част от проекта. В табличен вид е направено описание на разходите за енергия, регламентирани в националното законодателство. Посочени са видовете материали, които ще се предвидят в проектирането, описана са дейностите по осъществяване на авторския надзор. Комисията, счита посоченият обхват на дейностите по проектиране за правилни и законосъобразни. Подробно описание е изложено по отношение на етап СМР, с анализ на актовете и протоколите по време на строителството, както и подробно описание на дейностите по подготовка на строителна площадка и временно строителство, дейностите по рационализация на работните места и ресурсно обезпечаване. Описани са дейностите при установяване на завършено СМР, последователност взаимнообвързаност, технология и контрол при извършване на строително монтажните дейности. Представена е технология, ресурс, последователност и взаимнообвързаност на всяка една дейност в обхвата на поръчката, която последователност	

	<p>и обвързаност е правилна подробна и относима към предмета на поръчката. Подробно е изложена технологията на изпълнение и изискванията за качество, по отношение на зидарски, топлоизолационни, мазачески и довършителни работи. Направено е подробно описание на дейностите по Част електро, ОВК, ВиК, Хидроизолация, земни работи, зидарски, бетонови, кофражни, армировъчни, подови настилки, бордюри и бетонови плочи. Посочените дейности са правилни и обстоятелствени. Описани са мерките за осигуряване на ЗБУТ и рискове които могат да възникнат при СМР.</p> <p>С оглед на това, комисията прави следното заключение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Участникът добре е запознат с последователността и хронологията на изпълнението на строително-монтажните работи, касаещи изпълнението на обекта. Направено е подробно описание на състоянието на обекта.</li> <li>2. Представеното техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.</li> <li>3. Представената програма за изпълнение съответства на предмета на поръчката и на техническата спецификация. Описани са подробно технологичните процеси при изпълнението на отделните видове СМР същите са правилни и гарантират точното и своевременното изпълнение на дейностите. Приложени са заверени копия от инвентарната книга с техническата обезпеченост на фирмата с различни видове механизация.</li> <li>4. Представени са всички СМР, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за изпълнението на проектирането, строително-монтажните работи, изпитванията, въвеждането на обекта в експлоатация. В описанието се съдържат и всички релевантни дейности включително и направа на нов тротоарен пръстен около сградата с ремонт на съществуващите външни стълбища и площадки и изграждане на нови такива, което показва наличието на цялостна визия за подхода и дейностите по изпълнението на проектирането и строителството.</li> <li>5. Участникът добре е запознат с нормативната база, с действащото законодателство, със съществуващите технически изисквания, които са съобразени с предмета на настоящата поръчка и изискванията на Възложителя. Посочени са нормативни документи, които ще бъдат спазвани при проектирането на отделните части.</li> <li>6. Описано е разпределението на задачите и отговорностите между експертите/изпълнителите, във връзка с изпълнение на СМР с цел изпълнението на инвестиционния проект.</li> <li>7. Представеният линеен календарен график обхваща временното и същинското строителство. Календарният план съдържа всички видове СМР, тяхната последователност и срокове на изпълнение.</li> <li>8. Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност за изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията</li> </ol>	40 т.
<p><b>2. Разпределение на дейностите във времето и съответствие на графика с</b></p>	<p>Направено е подробно описание на етапите от дейности по изпълнение на проектната задача, включително с посочване на техническата обезпеченост.</p> <p>Направено е подробно описание на етапите на изпълнение на СМР при подготовка на строителната площадка, при осигуряване на</p>	

<p><b>технологичните норми и ограничения за изпълнение на отделни видове работи</b></p>	<p>ресурсите, при извършване на демонтажните работи, при извършване на монтажните дейности, при водене на документацията за обекта, при осигуряване на контрол при изпълнение на СМР. Всички посочени по-горе етапи са правилни и подробно изписани, не са налице несъответствия. Участника така също е направил, описание на координация на работните звена, с посочване на конкретните взаимовръзка на всеки един експерт ангажиран с изпълнението. В табличен вид и посочена всяка една дейност, със състав и квалификация и брой лица, със техническа обезпеченост, посочена е възможността за едновременна работа, както и координация между звената, посочено е началото и края на работите.</p> <p>Така предвидената организация е правилна и съответстваща с вида, обема и спецификата на строителните дейности и предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката. Представена е инвентарна книга, както и приетата във фирмата вътрешна политика.</p> <p>С оглед на така представеното, техническо предложение, комисията изведе следният извод:</p> <p>1. Описани са звената за изпълнение на основните видове дейности - техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Представена е информация за ангажираните ключовите и неключови експерти. Посочени са конкретно отговорните технически лица и са описани техните права и задължения. Предложени са работни звена /екипи/ за изпълнение на дейностите по изпълнение на обекта. Те като вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост са в съответствие с вида, обема и спецификата на предвидените за изпълнение дейности и обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка.</p> <p>2. Представена е координация на работните звена /екипи/, както и възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката</p>	<p>30 т.</p>
<p><b>3.Качествени характеристики на предложените основни материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта</b></p>	<p>Предложен е експандиран полистирен EPS с коефициент на топлопреминаване 0.034 w/mK. Предложен е експандиран полистирен XPS с коефициент на топлопреминаване 0.027 w/mK. Посочена е минерална вата с топлопроводимост 0.032 w/mK. Предвидена е дограма с петкамерен профил и нискоемесийно стъкло с коефициент на топлопреминаване 1.31 w/m2K. Приложени са сертификати и декларации за съответствие на материали и изделия, които изпълнителят ще ползва за изпълнението на строежа. С оглед на така представените документи комисията счита, че са налице предложения, които надвишават изискванията.</p>	<p>30 т.</p>

**С оглед на извършеното оценяване и на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията взе следните решения:**

- Определя публична дата за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците в процедурата - 08.12.2015г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на административната сграда на Община Смядово.

- Възлага на председателят на комисията, да изготви и помести в интернет страницата на община Смядово съобщение за насрочената дата на публичното заседание, както и резултатите за извършеното оценяване на етап техническа оценка.



С оглед необходимостта от уведомяване на участниците заседанието на комисията бе закрито.

Настоящият протокол се изготви на 03.12.2015 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** \_\_\_\_\_ /П/ \_\_\_\_\_ ;  
/ Димитрина Иванова Маринова /

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. \_\_\_\_\_ /П/ \_\_\_\_\_ ;  
/Годор Златков Илиев/
  2. \_\_\_\_\_ /П/ \_\_\_\_\_ ;  
/ инж. Калоян Кирилов Киров /
  3. \_\_\_\_\_ /П/ \_\_\_\_\_ ;  
/ Мирослав Жечев Николов /
  4. \_\_\_\_\_ /П/ \_\_\_\_\_ ;  
/ арх. Иван Александров Иванов /
  5. \_\_\_\_\_ /П/ \_\_\_\_\_ ;  
/ Красимира Желязкова Кирова /
  6. \_\_\_\_\_ /П/ \_\_\_\_\_ ;  
/ инж. Жулиян Димов Желев /
  7. \_\_\_\_\_ /П/ \_\_\_\_\_ ;  
/ Неделчо Чилингиров/
  8. \_\_\_\_\_ /П/ \_\_\_\_\_ ;  
/ Николай Гинев /
  9. \_\_\_\_\_ /П/ \_\_\_\_\_ ;  
/ Живко Желязков /
  10. \_\_\_\_\_ /П/ \_\_\_\_\_ ;  
/ Каля Рашева /
-