

773615



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
 Партида на възложителя: 00627
 Поделение: _____
 Изходящ номер: 667 от дата 22/02/2017
 Коментар на възложителя:
 Към Преписка №00627-2016-0001

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование Община Смядово		
Адрес пл. Княз Борис I №2		
Град Смядово	Пощенски код 9820	Държава Република Вългария
За контакти Община Смядово	Телефон 05351 2033	
Лице за контакт Иван Кюркчиев - Заместник-кмет на Община Смядово		
Електронна поща obshtina_smyadovo@abv.bg	Факс 05351 2226	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.smyadovo.bg Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/		
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)		
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения	<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба	<input type="checkbox"/> Отбрана	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган	<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба	<input type="checkbox"/> Околна среда	
<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	<input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност	
<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	<input type="checkbox"/> Здравеопазване	
<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____	<input type="checkbox"/> Наставяване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
	<input type="checkbox"/> Социална закрила	
	<input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия	
	<input type="checkbox"/> Образование	
	<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____	
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)		
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности	
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата <input checked="" type="checkbox"/> Открита процедура <input type="checkbox"/> Ограничена процедура <input type="checkbox"/> Състезателен диалог <input type="checkbox"/> Договаряне с обявление <input type="checkbox"/> Договаряне без обявление
II.2) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.3) Процедурата е открита с решение No: 14 от 11/01/2016 дд/мм/гггг
II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 00627-2016-0001(пппп-уууу-хххх)
II.5) Описание на предмета на поръчката Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изпълнение на Инженеринг (проектиране изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Смядово “ в две обособени позиции, описанието на които е подробно разписано в документацията за участие в обществената поръчка, както и в условията и изискванията за изпълнение на СМР, включени в обхвата. Обособена позиция 1 „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Ришки проход“ № 6 Обособена позиция 2 „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Беласица“ №5

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 10 от 14/04/2016 дд/мм/гггг		
III.2) Настоящият договор е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> Процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> Рамково споразумение <input type="checkbox"/> Динамична система за доставки <input type="checkbox"/> Система за предварителен подбор		
III.3) Изпълнител по договора Официално наименование и ЕИК (код по Булстат) ТЕХНОСТРОЙ-Г ЕООД; ЕИК 127622102 Адрес Хан Омуртаг №5		
Град Смядово	Пощенски код 9820	Държава Република България
Електронна поща tehnostroi_g@abv.bg		Телефон 054 967509
Интернет адрес (URL):		Факс
III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>		
Официално наименование на подизпълнителя	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
III.5) Предмет на договора "Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Смядово по две обособени		

позиции" за Обособена позиция №2: "Жилищен блок на територията на гр. Смядово, находящ се на ул. "Беласица" №5"			
III.6) Срок на изпълнение			
Срок на изпълнение в месеци: 6 или дни _____ (от сключване на договора)			
или			
начална дата _____ дд/мм/гггг			
крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
Стойност: 835459.65	Валута: BGN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Разменен курс към BGN: _____			Стойност на ДДС (в %) при _____
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване:			
08/02/2017 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо)			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)			
IV.3) Договорът е изменен/допълван			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1 Чл. 2, ал. 1 и ал. 2	Чл.2. (1) Общата цена на договора, по чл. 1 по-горе, е в размер общо на 835 459,65 /осемстотин тридесет и пет хиляди четиристотин петдесет и девет лева, шестдесет и пет стотинки/лева, без включен ДДС, съответно 1 002 551,58 /един милион две хиляди петстотин петдесет и един лева, петдесет и осем стотинки/лева, с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (2) В цената по чл. 2. (1) са	Чл.2. (1) Общата цена на договора, по чл. 1 по-горе, е в размер общо на 763 227,86 /седемстотин шестдесет и три хиляди двеста двадесет и седем лева, осемдесет и шест стотинки/лева, без включен ДДС, съответно 915 873,43 /деветстотин и петнадесет хиляди осемстотин седемдесет и три лева и четиридесет и три стотинки/лева, с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (2) В цената по	Чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП

<p>включени непредвидени разходи за СМР общо в размер до 72 231,79 (седемдесет и две хиляди двеста тридесет и един лева, седемдесет и девет стотинки) лв. без включен ДДС или 86 678,15 (осемдесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и осем лева, петнадесет стотинки) лева с включен ДДС (посочва се в съответствие с Ценовата оферта), при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост и направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им.</p> <p>Остойносттаването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, включени в ценовата оферта на изпълнителя, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средна часова ставка - 4,40 лв/час; - доставно- складови разходи - 10%; - допълнителни разходи за труд - 100%; - допълнителни разходи за механизацията - 35% - печалба - 10%; 	<p>чл. 2. (1) са включени разходи за изпълнение на СМР в размер на 722 317, 86 лв. (седемстотин двадесет и две хиляди триста и седемнадесет лева и осемдесет и шест стотинки) без включен ДДС или 866 781, 43 (осемстотин шестдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и един лева и четиридесет и три стотинки) с включен ДДС, за изготвяне на работен проект по всички части на обекта в размер на 30 350,00 (тридесет хиляди триста и петдесет лева) без включен ДДС или 36 420,00 (тридесет и шест хиляди четиристотин и двадесет лева) с включен ДДС и за изпълнение на авторски надзор, сума в размер на 10 560,00 (десет хиляди петстотин и шестдесет лева) без включен ДДС или 12 672,00 (дванадесет хиляди шестотин седемдесет и два лева) с включен ДДС. Остойносттаването на разходите ще става на база ценовите показатели, включени в ценовата оферта на изпълнителя, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средна часова
---	---

			ставка - 4,40 лв/час; - доставно- складови разходи - 10%; - допълнителни разходи за труд - 100%; - допълнителни разходи за механизацията - 35%; - печалба - 10%;	
2	Чл. 4, ал. 1	Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по този договор по банков път, по посочена по-долу банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на части, по следния начин: 4.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер до 35 % /тридесет и пет процента/ от общата стойност на договора с ДДС, без непредвидените разходи - платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни, от датата на предоставяне на целево финансиране от страна на Българска банка за развитие по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Авансовото плащане се извършва в случай, че Изпълнителя е представил банкова гаранция в полза на "Българска банка за развитие"АД/ Сдружението на	Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по този договор по банков път, по посочена по-долу банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на части, по следния начин: 4.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер до 35 % /тридесет и пет процента/ от общата стойност на договора с ДДС - платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни, от датата на предоставяне на целево финансиране от страна на Българска банка за развитие по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Авансовото плащане се извършва в случай, че Изпълнителят е представил банкова гаранция в полза на "Българска банка за развитие"АД /Сдр ужението на собствениците за	Чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП

собствениците за обекта, предмет на договора. След извършване на авансовото плащане изпълнителят представя фактура за размера му.

4.2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ до достигане на 80 % /осемдесет/ от стойността на договора с ДДС, след пропорционално приспадане на авансовото плащане, се извършват в срок до 30 /тридесет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Условие за извършване на междинните плащания са и документите, посочени по-долу. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ се извършват за:

4.2.1. извършени проектантски работи в размер, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след влизане в сила на Разрешение за строеж по смисъла на ЗУТ, обекта, предмет на договора. След извършване на авансовото плащане изпълнителят представя фактура за размера му.

4.2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ до достигане на 80 % /осемдесет/ от стойността на договора с ДДС, след пропорционално приспадане на авансовото плащане, се извършват в срок до 30 /тридесет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Условие за извършване на междинните плащания са и документите, посочени по-долу. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ се извършват за:

4.2.1. извършени проектантски работи в размер, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след влизане в сила на Разрешение за строеж по смисъла на ЗУТ,

смисъла на ЗУТ, издадено въз основа на изготвен, одобрен и съгласуван инвестиционен проект. 4.2.2. реално изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. и подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ протокол за действително извършени работи акт образец 19 и оригинална фактура на изпълнителя. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа, съобразно предвижданията на ценовите таблици представени в ценовата оферта на изпълнителят. Плащанията се извършват в срок до 30 календарни дни. 4.2.3. доставени и/или монтирани и/или технологично изпитани машини и технологично оборудване в размер, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. 4.2.4. осъществен авторски надзор върху реално	издадено въз основа на изготвен, одобрен и съгласуван инвестиционен проект. 4.2.2. реално изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. и подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ протокол за действително извършени работи акт образец 19 и оригинална фактура на изпълнителя. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа, съобразно предвижданията на Количествено стойностната сметка за обекта. Плащанията се извършват в срок до 30 календарни дни. 4.2.3. доставени и/или монтирани и/или технологично изпитани машини и технологично оборудване в размер, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. 4.2.4. осъществен авторски надзор върху реално
---	---

изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа съобразно напредъка на строителството. 4.2.5. От всяко едно междинно плащане се приспада пропорционално част от авансовото плащане до окончателното му разплащане. 4.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва при подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година в срок до 30/тридесет/ дни след подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност.	съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа съобразно напредъка на строителството. 4.2.5. От всяко едно междинно плащане се приспада пропорционално част от авансовото плащане до окончателното му разплащане. 4.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва при подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година в срок до 30/тридесет/ дни след подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Размерът на окончателното
--	--

		Размерът на окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми по договора се приспадат извършените плащания.	плащане се изчислява като от общо одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми по договора се приспадат извършените плащания.
3	Чл. 7, ал. 9	Чл. 7 (9) След съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - Образец 15 и Протокол за извършване на 72 -часови проби - Образец 17 (когато е приложимо), КОНСУЛТАНТЪТ, осъществяващ строителен надзор, изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад за извършените СМР. В 7-дневен срок след получаване на окончателния доклад, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да отправи искане до ДНСК/РДНСК/ за назначаване на Държавна приемателна комисия в съответствие с изискванията на Наредба № 2, като осигури разходите по нея.	Чл.7. (9) След съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - Образец 15 и Протокол за извършване на 72 -часови проби - Образец 17 (когато е приложимо), КОНСУЛТАНТЪТ, осъществяващ строителен надзор, изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад за извършените СМР. В 7-дневен срок след получаване на окончателния доклад, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да отправи искане за въвеждане на обекта в експлоатация пред органа издал разрешението за строеж.

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да Не

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем				Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).					
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):					

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)					
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):					
			без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
Стойност:	762284.58	Валута:	BGN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
при _____					
Разменен курс към BGN: _____					
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки				Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____					
<input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____					
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):					

(Кратко описание на причините за неустойките)					
V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)					
Настоящата обществена поръчка е финансирана по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.					
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация					
Дата: 22/02/2017 дд/мм/гггг					
Възложител:					
Трите имена:					
/подпис и печат/					
Иванка Петрова Николова					
Длъжност:					
Кмет на Община Смядово					